



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALËSI E MADHE

Nr. 6293 Prot.

Koplik, më 01.10.2018

**AMENDAMENT Nr. 1  
PËR ZGJATJEN E AFATIT TË KONTRATËS ME OBJEKT  
“RIKUALIFIKIMI I QENDRES BAJZE KASTRATI, LOTI I-RE”**

E lidhur sot me datë 01/102018 midis Autoritetit Kontraktor Bashkia Malësi e Madhe NIPT: K48420701I e përfaqësuar nga Kryetari Z. Tonin Marinaj, dhe CURRI SHPK, NIPT: J67902718S, për realizimin e amendamentit të kontratës.

**Neni 1**

**Baza ligjore**

- 1.1 Kodi Civil, ligji nr. 7850, datë 29.07.1994, me ndryshimet përkatëse;
- 1.2 Ligji Nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” I ndryshuar;
- 1.3 VKM nr. 914 datë 29.02.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar;
- 1.4 Kontrata Themelore Nr. 4077 Prot., date 02/10/2017, me objekt “RIKUALIFIKIMI I QENDRES BAJZE KASTRATI, LOTI I-RE”.

**Neni 2**

**Objekti i amendamentit të kontratës**

Objekti i këtij amendamenti është:

- Shtyrja e afatit për realizimin e objektit “ RIKUALIFIKIMI I QENDRES BAJZE KASTRATI, LOTI I-re ”, kjo për shkak të vonësve që janë krijuar si pasoje e mosrealizimit të shpronësimit të objekteve që ndodhen brenda gjurmës së projektit.

**Neni 3**

**Afati i amendamentit të kontratës**

Amendamenti i kontratës fillon efektet juridike në datën 01/10.2018 .  
Afati i realizimit të kontratës do të jetë 12 muaj nga data e shpronësimit të objekteve që ndodhen brenda gjurmës së projektit “ RIKUALIFIKIMI I QENDRES BAJZE KASTRATI, LOTI I-re ”

Adresa: Koplik - Qender

tel:021122650/2651

e-mail: bashkiamalesiemadhe@hotmail.com



#### Neni 4

#### Gjuha e amendamentit të kontratës

Gjuha e amendamentit të kontratës është gjuha Shqipe.

#### Neni 5

#### Kushtet e amendamentit të kontratës

- 5.1. Amendamenti i kontratës do të rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi.  
5.2. Të gjitha kushtet dhe çështjet e kontratës themelore Nr. Nr. 4077 Prot., date 02/10/2017, me objekt "RIKUALIFIKIMI I QENDRES BAJZE KASTRATI, LOTI I-RE", midis Autoritetit Kontraktor Bashkia Malësi e Madhe dhe Operatorit Ekonomik CURRI SHPK, NIPT: J67902718S, që nuk janë përmendur në këtë amendament kontrate, mbeten në fuqi.

#### Neni 6

#### Vlefshmëria e amendamentit të kontratës

- 6.1. Ky amendament kontrate do të quhet i vlefshëm duke filluar nga data e nënshkrimit të saj nga palët.  
6.2. Ky amendament kontrate u hartua në 5 kopje.

**AUTORITETI KONTRAKTOR  
BASHKIA MALËSI E MADHE  
KRYETAR**

TONI MARINAJ



**OPERATORI EKONOMIK  
CURRI SHPK  
ADMINISTRATOR**

FAIK CURRI



Punoji: E.Ademaj (Jurist)

Adresa: Koplík - Qender

tel: 021122650/2651

e-mail: bashkiamalesiemadhe@hotmail.com



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
BASHKIA MALESI E MADHE

Nr. 760.prot

Koplik më: 11/4/2016

KONTRATE - MBIKQYRJE

E lidhur sot me date 11/04/2016 ne Bashkine Malesi e Madhe , ndermjet paleve kontraktuese :

**INVESTITORI** : Bashkia Malesi e Madhe e perfaqesuar nga kryetari i saj z. Tonin MARINAJ

**MBIKQYRESI** : "HE & SK 11" shpk me nr.Nipt L19008502B me adresë Gjirokaster Tepelenë.

**OBJEKTI I KONTRATES** : Mbikqyrja e punimeve dhe te zbatimit te kontrates te siper marrjes te punimeve te objektit :

« Mbikqyrje në objektin ndërtim i Pedonales në Fshatin Turistik Razëm »

**BAZA LIGJORE :**

-Ligji Nr.8402 date 10.09.1998 kreu III nenet 7,15 \*Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit\*

-V.K.M Nr. 704, datë 29.10.2014 " Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim"

-Ligji Nr.9643/2006 "Për prokurimin publik" i ndryshuar.

-VKM nr.916/2014 "Për rregullat e prokurimit publik".

Data e fillimit te mbikqyrjes se punimeve eshte data e hartimit te kesaj kontrate.

Gjuha me te cilen lidhet kontrata eshte gjuha shqipe.

Vlera e kontrates se mbikqyrjes eshte 96.173 (nëntëdhjetë e gjashtëmijë e njëqind e shtatëdhjetë e tre) lekë pa tvsh dhe 115.408 (njëqind e pesëmbëdhjetë mijë e katërqind e tetë) lekë me tvsh,

ne mbeshtetje te V.K.M Nr. 704, datë 29.10.2014 " Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim"

Kjo kontrate eshte e vlefteshme per nje periudhe kohe prej 8 muaj nga data e fillimit te punimeve ne objekt.

Komunikimi ndermjet paleve behet vetem me shkrim.Njoftimi behet efektiv vetem pasi dorezohet.

Nga lidhja e kesaj kontrate percaktohen te drejtat e detyrimet ndermjet paleve "detyrime te ndersjellta,kushtet e punes,etj." si me poshte :

FB

## I- PER MBIKQYRESIN E PUNIMEVE

- 1.-Mbikqyresi i punimeve do te punesoje personelin e nevojshem per kryerjen e detyrave te percaktuara ne programin e mbikqyrjes se punimeve.
- 2.-Mbikqyresi i punimeve pergjigjet per zbatimin e kontrates te sipermarrjes te punimeve te lidhur ndermjet investitorit dhe sipermarresit si dhe per zbatimin e punimeve ne objektin NDERTIMI PEDONALES NE FSHATIN TURISTIK RAZEM.
- 3.-Mbikqyresi i punimeve vihet ne dijeni nga investitori per nenkontraktuesit qe zgjedh sipermarresi,ne perputhje me kontraten e nenshkruar.
- 4.-Mbikqyresi i punimeve pervec sherbimeve te kontrollit per zbatimin e punimeve,ndjek edhe zbatimin e grafikut te punimeve.
- 5.-Mbikqyresi i punimeve mban edhe dokumentacionin e meposhtem :
  - a.-Vendimin per sheshin ose lejen e ndertimit dhe lejen origjinale te ndertimit.
  - b.-Projektzbatimin e firmosur nga projektuesi,nga Bashkia ose nga Keshilli i Qarkut sipas juridiksionit.
  - c.-Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik te themeleve,te bazamenteve dhe te punimeve te maskuara.
  - d.-Dokumentacionin perkates per te gjitha ndryshimet e mundshme qe mund te jene bere ne projekt-preventiv gjate zbatimit te objektit,pa prekur kushtet e vena ne vendimin te miratuara detyrimisht nga projektuesi si dhe nga investitori duke u shoqeruar edhe me relacionin tekniko-ekonomik.
  - e.-Planin e organizimit te punimeve.
- 6.-Mbikqyresi i punimeve duhet te kontrolloje periodikisht dhe ne fazat kryesore librin e kantjerit,saktesine dhe vertetesine e dokumentave qe pasqyrohen ne te.
- 7.-Mbikqyresi i punimeve ne çastin e fillimit te punimeve duhet te beje verifikimet paraprake si me poshte vijojne :
  - a.-Verifikimin e te gjithe dokumentacionit paraprak si licenca,autorizime,leje,etj. te cilat sipas dispozitave ne fuqi duhet te merren para fillimit te punimeve.
  - b.-Verifikimin e sheshit te ndertimit,ne se eshte i lire dhe i gatshem per te filluar punimet.
  - c.-Njohjen me hollesi te kontrates te sipermarrjes dhe e te gjitha akteve administrative qe lidhen me te,si dhe me njohjen e te gjitha ndryeshimeve te mundeshme te kesaj kontrate me kalimin e kohes.
  - d.-Vendosjen e tabelës se identitetit me te dhenat e meposhteme :
    - emertimin e objektit-data e marrjes se lejes se ndertimit-investitori-projektuesi-sipermarresi dhe drejtuesi teknik i punimeve te objektit-mbikqyresi i punimeve-afati i ndertimit-siperfaqja e ndertimit-lartesia-intensiteti sizmik i sheshit te ndertimit,ne baze te studimit sizmiologjik dhe mikrozonimit sizmik.
- 8.-Mbikqyresi i punimeve,pas verifikimeve te percaktuara sipas pikes se mesiperme”7” harton dokumentacionin si me poshte:
  - aktin e dorezimit te sheshit te ndertimit shoqerise sipermarrese-aktin e dorezimit nga sipermarresi te dokumentacionit teknik dhe administrativ si licensa,autorizime e leje te marra nga sipermarresi-shkresen me ane te se ciles njofton pushtetin vendor dhe degen e Inpspektoriatit te Ndertimit per fillimin e punimeve.

Mbikqyresi i punimeve,sa here qe e sheh te nevojshme gjate zbatimit te punimeve i jep me shkrim instruksione e urdhera sipermarresit dhe ky i fundit eshte i detyruar t'i zbatoje ato. Sipermarresi ruan te drejten per t'i bere me shkrim investitorit verejtjet e tija ne lidhje me instruksionet dhe urdherat e marra nga mbikqyresi i punimeve.

10.-Mbikqyresi i punimeve,me shpenzimet e sipermarresit ka te drejte te kerkoje kryerjen e provave te materjaleve te vendosura ne objekt,te prodhimeve te gateshme e gjysem te gateshme me te cilat furnizohet objekti apo te strukturave b/arme e te elementeve tjere te objektit.

11.-Mbikqyresi i punimeve ka te drejte te propozoje largimin nga puna te nje ose disa personave nga personeli i sipermarresit duke iu drejtuar me shkrim titullarit te shoqerise sipermarrese(drejtuesit ligjor apo administratorit te shoqerise) dhe duke i shpjeguar arsyet sipas kopetencave te tija.

12.-Mbikqyresi i punimeve kerkon verifikimet perkatese kur mendon se ka difekte ne zbatimin e punimeve dhe kur verifikimet i japin te drejte mbikqyresit te punimeve shpenzimet jane ne ngarkim te sipermarresit.

13.-Mbikqyresi i punimeve me miratim te investitorit ka te drejte te pezulloje perkohesisht punimet per zbatim teknik te gabuar apo per paaftesi teknike zbatimi per aq kohe sa quhet e nevojshme korigjimi i gjendjes.

14.-Mbikqyresi i punimeve kontrollon zbatimin e grafikut te hollesishem te punimeve dhe i raporton investitorit çdo muaj per realizimin e tij.

15.-E gjithë korespondenca e mbikqyresit te punimeve me investitorin dhe me sipermarresin perben dokumentacionin e objektit dhe si i tille ruhet me çdo kusht.

16.-Mbikqyresi i punimeve mban dosjen e mbikqyrjes se punimeve,ku pasqyrohen te gjitha aktet e mbajtura gjate zbatimit te punimeve te objektit qe nga akti i dorezimit te sheshit te ndertimit e deri ne pregatitjen e dokumentacionit per kolaudim objekti me qellim dhenien e kuadrit te plote te te gjitha fazave te zbatimit te punimeve.

17.-Mbikqyresi i punimeve pas marrjes se njoftimit me shkrim nga sipermarresi per perfundimin e punimeve i kerkon sipermarresit te punimeve dorezimin e dokumentacionit si me poshte :

\*kontraten dhe aktet qe lidhen me te.

\*proçes verbalet e fillimit,te nderprejtes ose te zgjatjes dhe te perfundimit te punimeve.

\*çertifikatat e provave laboratorike te materjaleve te perdorura te leshuara nga labororet e autorizuar per kete qellim.

\*deklaraten se objekti eshte ndertuar ne perputhje me projektin dhe me kushtet teknike.

Mbikqyresi i punimeve firmos gjithçka qe ka miratuar. Nje kopje e dokumentacionit te miratuar nga mbikqyresi i punimeve i dergohet kolaudatorit apo grupit te kolaudimit te objektit.

18.-Kur investitori lejon shmangie ne permasa ose cilesi te dobet qe nuk cenojne kushtet teknike e qe jane te pranueshme per vepren,mbikqyresi i punimeve do te zbatoje zbritje te çmimeve ne kontabilitet dhe ne vleresimin perfundimtar,por ne çdo rast me miratim te investitorit.

19.-Mbikqyresi i punimeve kontrollon e miraton situacionet e paraqitura nga sipermarresi ne fazat e ndryshme te punimeve.Pagesa mund te kryhet vetem ne baze te ketij miratimi.

20.-Mbikqyresi i punimeve kontrollon e miraton perdorimin e fondit rrezerve te preventivit dhe i raporton periodikisht investitorit per gjendjen e tij. Ky i fundit,ne se ka vrejtje e njofton sipermarresin dhe problemi zgjidhet ndermjet tyre.Per çdo ndryshim te mundshem,mbikqyresi i punimeve vihet ne dijeni per te ndjekur zbatimin e ndryshimeve ne fjale.

Mbikqyresi i punimeve merr pjese ne kolaudimin e objektit,i pergjigjet dhe e sqaron kolaudatorin per te gjithë dokumentacionin dhe per te gjithë paqartësite qe ka ai per kolaudimin e objektit si dhe firmos proces verbalin e kolaudimit.

22.-Pas perfundimit te kolaudimit,mbikqyresi i punimeve,mbeshtetur ne kontraten e sipermarrjes se zbatimit te punimeve dhe ne aktin e kolaudimit,percakton vleren perfundimtare te objektit e cila i behet e ditur sipermarresit dhe i jepet per likujdim investitorit.

23.-Me perfundimin e punimeve,brenda 30 diteve,mbikqyresi i punimeve duhet te depozitoje prane investitorit nje relacion ne dy kopje rreth zbatimit te punimeve dhe te kontrates te sipermarrjes te zbatimit te tyre.

24.-Ne rast se gjate zbatimit te punimeve per shkaqe te ndryshme del nevoja e shmangies nga projekti,mbikqyresi i punimeve i kerkon investitorit thirrjen e projektuesit dhe ne prezence detyrimisht te sipermarresit mbahet proces verbali duke reflektuar me hollesi shkaqet dhe volumet shtese (hartohet preventivi shtese per punimet qe shtohen dhe per punimet qe pakesohen,i cili detyrimisht duhet te miratohet nga investitori).

25.-Mbikqyresi i punimeve urdheron sipermarresin per te prishur e per te ribere,me shpenzimet e ketij te fundit,punimet qe nuk jane bere me cilesine e parashikuar dhe me materjale qe nuk permbushin standardet shqiptare apo ato europiane.

26.-Mbikqyresi i punimeve nuk duhet te lejoje qe asnje punim te mbulohet,maskohet apo te betonohet pa miratimin e tij. Sipermarresi i punimeve detyrimisht duhet te njoftoje mbikqyresin e punimeve kur punimet e mesiperme jane gati te ekzaminohen nga mbikqyresi i punimeve.

27.-Mbikqyresi i punimeve do te miratoje çdo propozim te sipermarresit per te zevendesuar personelin kryesor te punimeve vetem neqoftese pergatitja dhe aftësite e tyre te nevojshme jane krejtesisht te barabarta ose me te mira se ato te personelit te perfshire ne listen e stafit te shoqerise te paraqitur ne dokumentacionin e prokurimit te objektit.

28.-Mbikqyresi i punimeve kontrollon e miraton programin e punimeve qe i paraqet sipermarresi i punimeve,ne te cilin perfshihen metodat e pergjithshme,masat paraprake pregaditore,grafiku dhe afati per te gjitha veprimtarite e punimeve.

29.-Mbikqyresi i punimeve mund te shtyje daten e perfundimit te punimeve te objektit ne raste te kompensimit ose kur ndodh ndonje ndryshim qe e ben te pamundur perfundimin e punimeve dhe kolaudimin e pjesshem apo perfundimtar te punimeve brenda dates se caktuar ne kontrate per kete qellim,pa detyruar sipermarresin qe te marre masa per te shpejtuar punen e metejshme,gje qe do te shkaktonte shpenzime te tjera per sipermarresin.

30.-Neqoftese sipermarresi nuk korigjon defektin e shfaqur te ndonje punimi dhe te njoftuar nga mbikqyresi i punimeve brenda afatit te percaktuar ne njoftim,mbikqyresi i punimeve do te vleresoje koston e korigjimit te defektit dhe sipermarresi do te paguaj kete shume ose investitori do te fitoje kete shume nepermjet zbritjes nga shuma qe i detyrohet sipermarresit.

31.-Mbikqyresi i punimeve do te kontrolloje punen e kryer nga sipermarresi dhe do te vertetoje shumen qe duhet t'i paguhet sipermarresit brenda 8(tete) diteve nga data e marrjes se çertifikates se pageses(situacionit) nga sipermarresi.Vlera e punes se kryer do te perfshije vlerat e ndryshimeve dhe rastet e kompensuara ne se keto do te jene te miratuara me pare nga investitori.

32.-Mbikqyresi i punimeve duhet qe nje here ne muaj duhet te raportoje tek investitori me nje relacion me shkrim ne lidhje me ecurine e punimeve ne kete objekt,duke pasqyruar gjendjen reale te objektit ne ate faze ne te cilen ndodhet ne momentin e perpilimit te nje raporti te tille.

## II.- PER INVESTITORIN

- 1.-Investitori i dorezon mbikqyresit te punimeve te objektit,ne momentin e lidhjes se kontrates per mbikqyrjen e punimeve,dokumentacionin si me poshte :
  - \*Projekt zbatimin e firmosur nga projektuesi,nga komuna ose keshilli i qarkut,sipas juridiksionit.
  - \*Preventivin e ofertes fituese(te sipermarresit) te firmosur nga anetaret e komisionit te vleresimit te ofertave dhe te miratuar nga kryetari i entit prokurues.
  - \*Kontraten e lidhur ndermjet tij dhe sipermarresit per sipermarrjen e zbatimit te punimeve te objektit.
  - \*Specifikimet teknike te punimeve te objektit dhe pershkrimin e shkurter te tyre te shoqeruar me raportin teknik te projektuesit.
  - \*Kopje te vendimit te Autoritetit te Planifikimit te Territorit per sheshin/lejen e ndertimit.
  - \*Nje pjese te dokumentacionit ligjor-administrativ te sipermarresit si licensa,stafi teknik,paisjet e makinerite qe do te perdoren,etj.
- 2.-Investitori i dorezon sipermarresit te punimeve nje kopje te kontrates te lidhur ndermjet investitorit dhe mbikqyresit te punimeve per mbikqyrjen e punimeve te objektit.
- 3.-Investitori duhet te njohe mbikqyresin e punimeve me çdo ndryshim qe mund t'i beje ai kontrates te lidhur me sipermarresin e zbatimit te punimeve.
- 4.-Investitori duhet te marre masa per lirimin e sheshit te ndertimit,ne se ai eshte i zene ne momentin e fillimit te punimeve.
- 5.-Investitori ben likujdimin e pageses per çdo situacion te paraqitur nga mbikqyresi i punimeve brenda 8(tete) diteve kalendarike nga dita e paraqitjes se situacionit pjesor ose progresiv apo perfundimtar per mbikqyrjen e punimeve. Per çdo dite vonese tej afatit te caktuar me siper investitori i paguan mbikqyresit te punimeve nje demshperblim vonese prej 1% te vleres se situacionit te paraqitur per likujdim nga mbikqyresi i punimeve.
- 6.-Investitori kontrollon e miraton procesverbalin e preventivin shtese per punimet qe shtohen apo pakesohen ne rast se gjate zbatimit te punimeve per shkaqe te ndryshme lind nevoja e shmangies nga projekti apo qe jane parashikuar me pak ne preventivin fillestar.
- 7.-Investitori brenda 30(tridhjete) diteve kalendarike nga data e marrjes se njoftimit nga sipermarresi i zbatimit te punimeve per perfundimin e punimeve te objektit,merr ne dorezim nga mbikqyresi i punimeve dosjen e objektit dhe i njofton atij daten e kolaudimit te punimeve te kryera sipas kontrates te sipermarrjes se zbatimit te punimeve te objektit.
- 8.-Investitori mund qe brenda periudhes se efektshmerise se kontrates se lidhur me mbikqyresin e punimeve per mbikqyrjen e punimeve,te emeruje kolaudatorin apo grupin e kolaudimit,te cilet gezojne te drejten e mbikqyrjes dhe te kontrollit te punimeve gjate gjithë fazave te realizimit te tyre dhe te lejne detyra per korigjimin e te metavete konstatuara.
- 9.-Investitori mund te kerkoje largimin apo zevendesimin e mbikqyresit te punimeve kur verteton mangesi serioze ne veprimtarine e tij si :
  - \*Mangesi ne realizimin e detyrave te percaktuar ne piken "I" te kesaj kontrate.
  - \*Nderprerje e paarsyeshme te punimeve dhe zgjatje e theksuar pa shkak te tyre.
- 10.-Kur verehen shkelje te dispozitave ligjore,investitori ka te drejte te urdheroje mbikqyresin e punimeve per pezullimin e punimeve deri ne marrjen e masave perkatese per normalizimin e

...jes. Kur shkeljet e dispozitave ligjore mund te perbejne kundravajtje administrative, vendosen sanksione, ne baze te neneve 15 dhe 16 te kreut III-te te ligjit Nr.8402 date 10.09.1998 "Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit" i ndryshuar.

11.-Ne qofte se me perfundimin e afatit te mbikqyrjes se punimeve te percaktuar ne kontraten e mbikqyrjes se punimeve, punimet e sipermarrjes se zbatimit te punimeve nuk perfundojne, investitori ka te drejte te hartoje kontrate shtese me mbikqyresin e punimeve me afat kohor deri ne perfundim te punimeve te sipermarrjes se zbatimit te tyre, me vlere shtese mbi ate te percaktuar ne kontraten fillestare per mbikqyrjen e punimeve te objektit.

Ne qofte se ai (investitori) nuk vepron keshtu, atehere kontrata e mbikqyrjes se punimeve quhet e perfunduar dhe nga mbikqyresi i punimeve ai (investitori) merr ne dorezim dosjen e mbikqyrjes se punimeve te objektit.

12.-Investitori duhet t'i pergjigjet me shkrim kerkesave, vrejtimeve e sygjerimeve te mbikqyresit te punimeve brenda kohes se domosdoshme per te mos vomuar vazhdimin e punimeve ose zbatimin e tyre pa miratimin e tij (investitorit).

13.-Investitori ka te drejten e monitorimit te kesaj kontrate gjate gjithë kohes dhe fazes se realizimit te kryerjes se punimeve ne kete objekt duke ngarkuar me kompetence tekniko-profesionale Departamentin e Sherbimeve Publike.

### III.- TE PERBASHKETA

1.-Investitori ose mbikqyresi i punimeve mund te pezullojne zbatimin e kontrates se mbikqyrjes se punimeve, ne qofte se pala tjetere ben shkelje themelore te kontrates.

Shkelje themelore te kontrates perbejne :

\*Mbikqyresi i punimeve lejon nderprerjen e punimeve nga sipermarrresi per raste kur nuk eshte parashikuar ne programin e punimeve.

\*Mbikqyresi i punimeve urdheron pezullimin e perkohshem te punimeve dhe ky urdher pa shkak nuk terhiqet prej tij brenda 15 diteve.

\*Mbikqyresi i punimeve falimenton.

\*Mbikqyresi i punimeve lejon mos korrigjimin e defektit brenda afatit te percaktuar prej tij.

\*Investitori lejon zgjatjen pa arsye te afatit te perfundimit te punimeve te percaktuar ne kontraten e mbikqyrjes se punimeve dhe ne kontraten e sipermarrjes se zbatimit te punimeve me shume se 25% te afatit fillestar kohor te perfundimit te punimeve.

\*Investitori kur ka arsye objektive, mund te prishe kontraten e lidhur me mbikqyresin e punimeve per mbikqyrjen e punimeve te objektit duke i dhene mbikqyresit te punimeve nje njoftim brenda nje afati prej 15 ditesh.

2.-Investitori dhe mbikqyresi i punimeve do te bejne perpjekje per te zgjidhur ne menyre paqesore, nepermjet bisedimeve te drejtperdrejta çdo mosmareveshje qe lind midis tyre ose lidhur me zbatimin e kontrateve si te zbatimit te punimeve ashtu dhe te mbikqyrjes se punimeve, ne te kundreten keto mosmareveshje zgjidhen nepermjet gjykates.

3.-Ne qofte se pas dates se lidhjes se kontrates per mbikqyrjen e punimeve te objektit ndodhin ndryshime ne ligj, dekret, vendim, udhezim apo akt tjetere nenligjor i Kuvendit apo i Keshillit te Ministrave, qe shkaktojne ndryshime ne shpenzimet e mbikqyresit te punimeve per zbatimin e



...rates,keto ndryshime shpenzimesh do te percaktohen nga investitori duke hartuar kontrate  
...ntese.

-Kontrata e perpiluar dhe e miratuar nga te dy palet mbahet ne 4(kater) kopje,ku nje kopje i  
dorezohet mbikqyresit te punimeve dhe kopjet tjera terhiqen nga ana e investitorit.

PER INVESTITORIN

BASHKIA MALËSI E MADHE

KRYETAR

TONIN MARINAJ



PER MBIKQYRESIN E PUNIMEVE

"HE & SK 11" SHPK

ADMINISTRATOR

FESTIM BREGASI



Punoi : Griselda Hotaj, Juriste  
Nr.Kopjeve 4 (kater)

A handwritten signature in blue ink.



**REPUBLIKA E SHQIPERISE  
BASHKIA MALESI E MADHE**

Nr. 354/prot

Koplik më: 18/2 /2016

**KONTRATË PËR PUNË PUBLIKE  
NDËRTIM I PEDONALES NË FSHATIN TURISTIK RAZËM**

Në mbështetje të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, në mbështetje të Ligjit nr.9643 dt.20/11/2006 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar, në bazë të VKM Nr.914 Dt.29.12.2014 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", Kodit Civil të R.SH-së, lidhet kjo kontratë si më poshtë:

E lidhur sot me datë 18 / 2 /2016, ndërmjet Bashkisë Malësi e Madhe (në vazhdim do të quhet **Autoriteti Kontraktor**) përfaqësuar nga z.Toni MARINAJ në cilësinë e Kryetarit të Autoritetit Kontraktor me adresë Koplik M.Madhe dhe bashkimit të operatorëve ekonomik "Betoplus Company" shpk me nr.nipt K88005701R me administrator ligjor z.Marian FIERZA dhe firmes "Nika" shpk me nr.nipt J76705047U përfaqësuar nga zj.Shpresa NIKAJ, bashkim ky që do të përfaqësohet nga firma "Betoplus Company" sipas prokurës së nr.1562/1.rep, nr.686/1 kol, të dt.22.12.2015.

Firma "Betoplus Company" shpk përfaqësohet nga z.Eduard Pllumbaj sipas prokurës së përgjithshme nr.2776 rep Nr.839/3 kol date 22.04.2015.

**NENI 1**

Objekti i kësaj kontrate është "Ndërtimi i Pedonales në Fshatin Turistik Razëm" sipas projektit, preventivit dhe sipas specifikimeve teknike në dokumentet e tenderit. Kjo kontratë është e detyrueshme për zbatim nga palët sipas kushteve që përcaktohen shprehimisht në të, ndërsa për geshje të tjera që mund të lindin gjatë zbatimit të saj dhe që nuk parashikohen në këtë kontratë do të zbatohen dispozitat përkatëse të Kodit Civil si dhe dispozitat ligjore të posaçme.

**NENI 2**

Vlera e kësaj kontrate, deri në përfundim të punimeve të objektit është: 22.472.058 (njëzet e dy milion e katërqind e shtatëdhjetë e dy mijë e pesëdhjetë e tetë) lekë.

**NENI 3**

Gjithë i kontrates është fiksis dhe i pandryshueshem. Autoriteti Kontraktor nuk pranon asnjë rritje të kësaj vlerë që mund të pretendohet nga kontraktuesi sikur një rritje e vlerës të pretendohet si rezultat i rritjes së çmimit të materialëve, kostos së transportit apo të rritjes së



Adresa: Koplik - Qender

tel: 021122650/2651



NIKAJ SHKRUAR ALBANIJA  
NIPT: J76705047U  
K. K.  
e-mail: bashkiamalesiemadhe@hotmail.com

taksave, sigurancioneve, pagave të punojesve, e te tjera të kesaj natyre, të bëra me dispozitat ligjore dhe nenligjore.

#### NENI 4

Sipërmarrësi detyrohet që të depozitojë në llogarinë e Autoritetit Kontraktor një shumë në masen 10% të vlerës së kontratës si garanci për realizimin e punimeve (formulari i sigurimit të kontratës).

#### NENI 5

Punimet do të fillojnë ditën e nesërme të datës së nënshkrimit të kontratës me mbikqyrsin e punimeve sipas procedurave ligjore. Afati i përfundimit të punimeve të objektit në bazë të grafikut të punimeve llogaritur nga data e kur punimet do të fillojnë (data e nënshkrimit të kontratës me mbikqyrsin e punimeve) është 8 (tete) muaj. Ky afat mund të ndryshohet vetëm në rastet e parashikuara në ligj.

#### NENI 6

Kontrata ka forcën e ligjit për palët. Kjo mund të zgjidhet apo ndryshohet sipas rasteve të parashikuara në ligj. Në këtë rast detyrimsisht do të hartohet një aneks-kontratë në formën verbale në të cilën do të përcaktohen të gjitha ndryshimet për të cilat palët kanë rënë dakord.

#### NENI 7

Garancia e defekteve është në shumën 1.123.600 ((njëmilion e njëqind e tre mijë e gjashtëqind) leke. Periudha e garancisë do të jetë 2(dy) vite nga data e firmosjes së aktit të kollaudit.

#### NENI 8


Nga data e fillimit të punimeve deri në përfundim të tyre fund të periudhës së "garancisë për defekte", kontraktuesi do të përballojë rreziqet për shkak të demtimeve personale, vdekjes, humbjes ose demtimit të pasurisë (për shi pa kufizime punimet, materialet dhe pajset).

#### NENI 9

Mbikqyrësi i punimeve (që do të kontraktohet nga Bashkia në përputhje me LPP) është përgjegjës për mbikqyrjen e ndërtimit të objektit, në përputhje me projektin dhe kushtet teknike në fushë dhe cilësinë e zbatimit të punimeve dhe të materialeve të ndërtimit për likuidimin e situacioneve dhe për plotësimin e dokumentacionit të dosjes së objektit që nga momenti i fillimit të punimeve dhe deri në atë të realizimit të plote të objektit.



Adresa: Koplik-Qender



tel: 021122650/2651

NIPT: 176708  
SHKODER - ALBANI  
NKA SH.P.K  
e-mail: bashkiamalesiemadhe@hotmail.com

**NENI 10**  
Çdo ndryshim ne sasi i urdheruar nga Autoriteti Kontraktor, i cili sjell rritjen e vleres se kontrates, si dhe per cdo situatë te paparashtikuar qe sjell zgjatjen e afatit te perfundimit do te jete detyruesisht objekt i proces-verballi me shkrim.

**NENI 11**  
Përdorimi i Fondit rezervë do të bëhet vetëm me miratimin e Autoritetit Kontraktor pas kërkesës me shkrim të argumentuar.

**NENI 12**  
Menjehere sapo te nenshkruhet kontrata e supervizionit, kontraktuesi detyrohet te dorëzojë tek supervizori grafikun e punimeve te objektit. Supervizori do te firmose situacionin duke kontrolluar librezën e masave ne menyre periodike, me qellim qe marrja ne dorëzim e objektit te mos kete probleme me volumet ose cilësinë. Ne kete grafik duhet te percaktohet rrala e punimeve, afati i kryerjes se cdo procesi pune dhe vlerat qe ai do te realizoje. Paraqitja e ketij grafiku perben kusht themelor te kesaj kontrate.

**NENI 13**  
Kontraktuesi do te permblushe te gjitha detyrimet per sigurimet qe rryedhin nga aktet ligjore e nenligjore ne fuqi. Gjithashtu duhet te marre persiper edhe rreziket qe mund te lindin nga data e fillimit te punimeve deri ne datën e perfundimit te peruidhes se garancisë si :

1. Dëmtimin e punimeve.
2. Humbjen dhe/ose dëmtimin e materialeve dhe paisjeve.
3. Plagosjen ose vdekjen e personelit në punë.

**NENI 14**  
Punimet në objekt nga ana e kontraktuesit do të kryhen në përputhje të plotë me projektin, specifikimet teknike dhe preventivin me te cilat kontraktuesi është njohur dhe mbi bazën e te cilave ka bere vleresimin dhe ka paraqitur oferten si dhe KTZ dhe grafikut të miratuar me fillimin e punimeve.

**NENI 15**  
Ne rast te kryerjes se punimeve ne kundërshtim me sa parashikohet me sipër, kontraktuesi do te pergjigjet vete per shpenzimet e kryera mbi vlerën fikse të percaktuar në këtë kontratë dhe për vonesat në perfundimin e objektit, sic parashikohet ne nenin 30 të kesaj kontrate.

**NENI 16**  
Zbatimi i punimeve nga ana e sipërmarrësit do të bëhet në përputhje të plotë me KTZ në fuqi sipas llojit të punimeve. Kontraktuesi mban përgjegjësi per qendrushmerine e objektit dhe per

Adresa: Kopluk-Qender  
tel: 021122650/2651

**BETONPLUS** COMPANY  
e-mail: bashkamalesiemadhe@hotmail.com

SH.P.K.  
NIKA  
NIPT: 17040470  
SHKODER, ALBANIA

3



Adresa: Kopluk-Qender

tel: 021122650/2651



e-mail: bashkistamatesemadh@hotmail.com



### NENI 22

Kontraktuesi do të fillojë punën ditën e nesërme të dates së nënshkrimit të kontratës me mbikqyrjen e punimeve. Në rast vonese të shaktuar nga mos lirim i shesh ndërtimit Autoriteti Kontraktor bën shtyrjen e afatit të dorëzimit të objektit dhe në këtë rast kontraktuesi nuk ka të drejtë të pretendojë asnjë dëmshpërblim për këtë vonese.

### NENI 21

Preventivi përfshin e gjitha zerrat e punimeve që duhen të kryhen për përfundimin e objektit dhe përdoret për të llogaritur vlerën e kontratës.

### NENI 20

Në rast se kontraktuesi gjatë vazhdimit të punimeve kryen punime me cilësi të dobët apo përdor materiale që nuk plotësojnë kërkesat e standardeve shtetërore të cilat vëne në rrezik qendrueshmëri dhe objektin, Autoriteti Kontraktor jo vetëm ka të drejtë të zgjidhë kontratën në mënyrë të njëanshme, të mos lejohet likuidimin e punimeve të kryera, por edhe të propozojë përjashtimin nga pjesëmarrja në tender firmën pjesëmarrëse për një periudhë deri në 3 (tre) vjet.

### NENI 19

Në rast se detyrat e lena në proces-verbal nuk janë zbatuar nga ana e kontraktuesit në afatin e caktuar, Bashkisë i lind e drejta që ta zgjidhë kontratën në mënyrë të njëanshme. Drejtuesi i punimeve do të vlerësojë koston e korrigjimit të defektit apo të te mës dhe kontraktuesi do të paguajë këtë shumë, ose Autoriteti Kontraktor do ta mbajë këtë shumë duke e zbritur nga pagesa e llogaritë përfundimtare. Në rast se kjo nuk mjafton pjesën tjetër e ndal nga garancia e derdhur nga kontraktuesi për garantimin e përfundimit të punimeve.

### NENI 18

Cdo here që drejtuesi i punimeve njoftohet apo verifikon një defekt apo të metë në cilësinë e punimeve, të materialeve të ndërtimit apo të punimeve të maskuara, drejtuesi i punimeve mban proces-verbalin perkates duke lenë detyra dhe kontraktuesi do të korrigjojë defektin apo të maten shpenzimet e veta brenda afatit të parashikuar nga njoftimi i drejtuesit të punimeve. Në përfundim të afatit të caktuar për riparimin të metave, Autoriteti Kontraktor kontrollon zbatimin e detyrave të lena dhe kur ato janë zbatuar ben shënimin perkates në proces-verbalin e mbahtur.

### NENI 17

punimete e maskuara që ka kryer. Materiallet që do të përdoren në objekt duhet të jene të reja, në përpunim me standartet në fuqi dhe të shogëruara me gërfrikatat cilësisë që lëshohen nga një laborator i licensuar ose nga një laborator i kontrollit të cilësisë.

Në rast se kontraktuesi (me përjashtim të vonësës së shkakuar nga moslivrimi i sheshtit të ndërimit, apo në rastet e tjera të parashikuara në ligj nuk fillon punimet në afatin e përcaktuar ose pas fillimit të punimeve i ndërpret ato pa shkak ligjor dhe nuk i rrit fillon brenda një periudhe kohe prej 15 ditësh, Autoriteti Kontraktor i lind e drejta ta zgjidhë këtë kontratë në mënyrë të njëanshme.

### NENI 23

Mbikqyresit i punimeve do të kërkojë nga kontraktuesi zbatimin e grafikut të punimeve për çdo ze pune në kohë dhe në vlerë dhe në rast se do të konstatojë shkelje të tij do të marrë masat sipas ligjit dhe të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Autoriteti Kontraktor për mosrealizimin e punimeve sipas grafikut të punimeve të realizuar nga ai vete, do të mbajë vlerën sipas nenit 34 të KPK të Dokumenteve të Standardit.

### NENI 24

Në rast se kontraktuesi në mbarim të gjysmës së afatit të perfundimit të objektit nuk ka realizuar punimet me vlerë sipas grafikut, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të zgjidhë kontratën në mënyrë të njëanshme duke konfiskuar kontraktuesit Sigurimin e Kontrates.

### NENI 25

Autoriteti Kontraktor do të paguajë kontraktuesin në bazë të situacioneve më të mira që kontrollohen dhe miratohen nga mbikqyresit i punimeve. Me paraqitjen e situacioneve kontraktuesi, pagesat behen brenda 30 ditëve nga dita e paraqitjes së situacioneve. Kontraktuesi nuk ka të drejtë të pretendojë ndaj Autoritetit Kontraktor (Bashkisë) asnjë demshperblim për mosfinancim në kohë të punimeve në rastin e gëljes me vonesë të fondeve nga financuesi.

### NENI 26

Zerat e punimeve për të cilat nuk është venë cënimi për një pjesë ne oferten e paraqitur do të konsiderohen si të mbuluar nga vlerat e tjera të përfshira në kontratë.

### NENI 27

Në rast se situacioni i paraqitur nuk i paguhet kontraktuesit në kohë brenda 30 ditëve, me përjashtim të rastit të parashikuar në nenin 25, Autoriteti Kontraktor detyrohet të paguajë sipas nenit 34 të kushteve të përgjithshme të kontrates.

### NENI 28

Në goftë se situacioni i një muaji se bashku me interesat perkatese nuk i paguhet kontraktuesit edhe mbas 60 ditëve tjera, ketij te fundit i lind e drejta qe ta prishë këtë kontratë ne mënyrë te njëanshme dhe të vazhdojë procedurat sipas ligjit për likuidimin e punimeve të kryera.



tel:021122650/2651



SHKONDI ALBANIJA  
NIPT: 176/050470  
NIKA SH  
e-mail: bashkiamalesi@hotmail.com

Ne perfundim të objektit ose në rastin e zgjidhjes së kesaj kontrate gdo arsye gofte kontraktuesi do të paraqese situacionin perfundimtar për shumën që pretendon se duhet të shlyhet, gjithmone në përputhje me sa parashikohet në kontrate.

#### NENI 29

Ne rast të shkeljes së afatit perfundimtar të objektit sic është parashikuar në ketë kontrate, kontraktuesi detyrohet të paguaje një kamate vonese të sipas nenit 34 të kushteve të pergjithshme të kontratës.

#### NENI 30

Autoriteti Kontraktor e ndal ketë kamate vonese nga situacioni perfundimtar dhe në rast se kjo nuk mjafton e pjesen tjetër e ndal nga garancia që kontraktuesi ka derdhur në llogari të Autoritetit Kontraktor për garantimin e perfundimit të punimeve.

#### NENI 31

Ne rast të zgjidhjes së kesaj kontrate pala që e zgjidh atë do të njoftoje menjehere me shkrim palen tjetër dhe do të kerkoje zbatimin e të gjitha detyrimeve që perçaktohen në kontrate për atë sa është realizuar deri në atë moment.

#### NENI 32

Ne çdo rast të zgjidhjes së kontrates kontraktuesi detyrohet të ndaloje menjehere punimet, të largoje mjetet dhe materialet nga kantieri, të siguroje ruajtjen e objektit deri në marrjen në dorezim nga Autoriteti Kontraktor dhe të paraqese siguracionin për punimet e kryera. Autoriteti Kontraktor brenda 30 diteve duhet të marrë në dorezim punimet e kryera dhe të beje likuidimin e pageses.

#### NENI 33

Kur konstatohen gabime të zbatimit të projektit apo shkelje të cilesise se punimeve nga kontraktuesi por që nuk mund të riparohen dhe nuk ndikojne negativisht në anen konstruktive apo funksionale të objektit Kontraktor ka të drejte që nga garancia e kontraktuesi të mbaje një vlerën përkatëse.

#### NENI 34

Kontraktuesi me perfundimin e punimeve njofton me shkrim Autoritetin Kontraktor se objekti është perfunduar plotesisht pa asnje të metë dhe është i gatshem për t'u kolauduar dhe për tu marrë në dorezim.

#### NENI 35

Adresa: Këpëllik-Qender  
tel: 021122650/2651

**BETONPLUS** COMPANY  
e-mail: bashkia.malesiemaadhe@hotmail.com


SHKROJËR - ALBANIA  
NIPT: J-27304716  
NIKA S.R.L. PANOR



NIKA S.H.K.  
NIP. 77050470  
SHKODER - ALBANIA  
7



tel: 021122650/2651



Kjo kontrate u lexua dhe u nenshkrua nga palet pa verejfte dhe me vullnetin e lire kontraktor. Kjo kontrate eshte e detyrueshme per zbatim dhe sjell efekte juridike nga momenti i nenshkrimit te saj deri ne perfundim te te gjithë objektit. Përfundimi i saj behet ne 5 (pesë) kopje ku, një kopje e nerr perfaqesuesi i firmes dhe te tjerat i mban Autoriteti Kontraktor. Pjesë e kesaj kontrate jane kushtet e pergjithshme dhe te vecanta te saj.

#### NENI 42

Çdo mosmarveshje qe mund te lindre gjate zbatimit te kesaj kontrate do te zgjidhet me mirekuptim nepermjet bisedimeve te drejteperdrejta nga palet. Ne rast se mosmarveshja nuk do te mund te zgjidhet me mirekuptim ateherë pala e interesuar ka te drejte te kaloje geshften ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Shkoder, per ta zgjidhur ate.

#### NENI 41

Per taksat e percaktuara me legjislacionin qe ka hyre ne fuqi 28 dite para hapjes se ofertave te cilave kontraktuesi duhet t'i kete te parashikuara ne vleren e kontrates, Autoriteti Kontraktor nuk do te njohe asnje shtese ne pagese.

#### NENI 40

Kontraktuesi eshte i detyruar te shlyeje te gjitha taksat, tatumet, siguracionet e nevojshme qe parashikohen ne dispozitat ligjore e nenligjore ne fuqi.

#### NENI 39

Ne rast se pas 15 ditësh, kontraktuesi nuk ka filluar punen per riparimin e mangesive, Autoriteti Kontraktor ka te drejte te caktojë një sipermarrës tjetër për riparimin e te metave dhe plotesimin e mangesive dhe te gjitha shpenzimet e kryera i ndalen kontraktuesit te pare nga pagesa e llogarise perfundimtare dhe ne rast se kjo nuk eshte e mjaftueshme i ndalen nga garancia.

#### NENI 38

Ne qofte se Autoriteti Kontraktor gjate perudhes se kolaudimit dhe marrjes ne dorezim te objektit konstaton te meta apo mangesi te cdo natyre qofshin ato, mban proces-verbal te vecante duke caktuar nje arat per riparimin e te metave dhe plotesimin e mangesive nga kontraktuesi me shpenzimet e ketij te fundit.

#### NENI 37

Autoriteti Kontraktor me marrjen e ketij njoftimi nga supervizori brenda 30 diteve duhet te beje kolaudimin dhe marrjen ne dorezim te objektit ne perputhje te plote me dispozitat ligjore e nenligjore ne fuqi.

#### NENI 36



## KUSHTET E PËRGJITHSHME TË KONTRATËS

### Punët - Procedura e Hapur

#### Neni 1: Qëllimi

1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Punëve të prokurara ne bazë të legjislacionit të prokurimit.

1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashtikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.

1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.

1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjandë kushtet ose dispozitat e parashtikuara në pjesë të tjera të kontratës.

1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veganta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KVK, KVK dhe KPK do të mbizotërojnë mbi KPK.

#### Neni 2: Përkufizime

2.1 "Preventiv total" do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, plotesuar me cminin total te përcaktuar që është pjesë e Ofertes në një kontratë me gelsa ne dore.

2.2 "Preventiv per njesi" do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt shogruar me cminet per njesi te pandrësnyshuara që janë pjesë e Ofertes në një kontratë me punime ne matje.

2.3 "Afati i realizimit te punimeve" do të thotë data që Punët duhet të përfundojnë sig është shprehur në Grafikon për realizimin Punimeve, e vertetuar nga entit prokurues.

2.4 "Kontratë" do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjijet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e gdo dokumenti.

2.5 "Cmim kontrate" do të thotë gmini që i paguhet kontraktorit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.

2.6 "Realizimi i punimeve" do të thotë data e vertetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punët janë mbatur.



tel:021122650/2651



8

e-mail:bashkiamalesiemaadhe@hotmail.com

NIKA SH. P.K.  
NIPT: J767230770  
SHKODER, ALBANIA

NIKLA S.A. P.K. 9  
NIPIT: 16/050470  
SHKËMBËR-ALBANIA  
e-mail: bashkiamalesi@hottmail.com



tel: 021122650/2651  
Handwritten signature



**Neni 3: Hartimi i Kontratës**

- 2.7 "Defekt" do të thotë çdo pjesë e Punimeve e Paperfunduar në përputhje me kontratën.
- 2.8 "Data e hyrjes" do të thotë data që Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin në kantiër.
- 2.9 "Data e fillimit" është përfshirë në Të dhënat e kontratës. Ajo është data kur kontraktori do të fillojë punimet e ndërtimit. Nëse kjo nuk realizohet, "data e fillimit" do të jetë dita në të cilën do të paguhet paradhënia.
- 2.10 "Pajisje" do të thotë makinë dhe veglat e kontraktorit të sjellja për kërkuesin në kantiër për realizimin e Nderimeve.
- 2.11 "Materiale" do të thotë gjitha furnizimet, duke përfshirë ato të konsumit, të përdorura nga kontraktori për kryerjen e punimeve.
- 2.12 "Objekt i kontratës" do të thotë të gjitha Punët që kontraktori do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.13 "Palë(t)" do të thotë nënshkruarit e kontratës.
- 2.14 "Drejtes projekt" do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti Kontraktor që është përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor.
- 2.15 "Autoritet Kontraktor" do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kesaj kontrate dhe që kontraktori punët objekt i kesaj kontrate. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.16 "Kantiër" do të thotë vendi fizik i Punimeve.
- 2.17 "Raport i inspektimit të kantiër" do të thotë dokumentat e përfshira në dokumentat e tenderit që pasqyrojnë informacion faktik dhe të interpretuar rreth kushteve të sipërfaqes dhe nëntokës së kantiër.
- 2.18 "Nënkontraktues" do të thotë çdo person fizik ose ligjor ose kombinim i mesipër, që furnizon Punët, materialët ose pajisjet për ose në emër të kontraktorit.
- 2.19 "Kontraktor" do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kesaj kontrate dhe sipas dispozitave të kesaj kontrate siguron Punimet.
- 2.20 "Standarte Teknike" do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakterististikave për të siguruar se materialët dhe shërbimet e procesuara i përputhen qëllimit.
- 2.21 "Ngritja e kantiër" do të thotë punimet e ndërtimit të perkohshme, të ndërtuara e instaluar, që janë të nevojshme për zbatimin e punimeve të ndërtimit.
- 2.22 "Punime" do të thotë ajo që Autoriteti Kontraktor i kërkon nga kontraktori të gërmojë, ndërtojë, riparojë, rinovojë ose instalojë sig parashikohet në dokumentat e tenderit duke përfshirë shërbimet në lidhje me to, gjithashtu të perkufizuar në dokumentat e tenderit.

3.1 Njoftimi i ofertes fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.

3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke sanksionuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

#### Neni 4: Praktikë e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbalëve

4.1 Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se kontraktori ka kryer veprimet e korrupsionit. Veprimet e korrupsionit përfshijnë veprimet e përkrahjes nga Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.

4.2 Kontraktori nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose entitet që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.

4.3 Kontraktori duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t'i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

#### Neni 5: Informacioni Konfidencial

5.1 Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.

5.2 Kontraktori mund t'i japë nënkontraktorit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merret nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar që nënkontraktori të zbatojë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, kontraktori duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktori një dispozitë që premtton ruajtjen e konfidencës së thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

#### Neni 6: Prona Intelektuale

6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruar nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetit Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjyqimit të tij.

6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktori mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, po nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

6.3 Kontraktori duhet të garantojë Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale, që mund të dalin nga përdorimi i materialeve, skicave ose gdo prone tjetër sipas kontratës.

6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i materialeve, skicave ose gdo prone tjetër të mbrojtur e të furnizuar sipas kontratës,

Adresa: Koplík-Qender

tel: 021122650/2651



kontraktori duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të kontraktorit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

## Neni 7: Origjina e Materialeve

7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së materialeve, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.

7.2 Kontraktori mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e materialeve.

7.3 Për qëllime verifikimi "origjinë" do të thotë vendi ku materialet janë nxjerrë, bashkuar ose prodhuar. materialet janë prodhuar kur, nëpërmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes së mjetueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në treg që është mjet i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.

7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombësia e kontraktorit ose nënkontraktorit që furnizon me materiale.

## Neni 8: Vendimet e Drejtuesit të Projektit

8.1 Drejtuesi i projektit do të vendosë për gëshjet e kontratës midis kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor

8.2 Drejtuesi i Projektit mund të delegojë ndonjë nga detyrat dhe përgjegjësitë e tij tek të tjerët përveç zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konfliktëve. Drejtuesi i projektit duhet të njoftojë kontraktoren për delegimet e bëra apo të revokuara.

## Neni 9: Komunikimi

9.1 Çdo komunikim midis palëve duhet të bëhet me shkrim.

## Neni 10: Bashkëpunimi në Kantiere me të Tjerët

10.1 Kontraktori duhet të bashkëpunojë dhe të ndajë kantiere me firma të tjera, autoritete publike, shërbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor sig kërkoher dhe përkufizohet në Grafikon e realizimit të punimeve.

## Neni 11: Përgjegjësia e Autoritetit Kontraktor

11.1 Autoriteti Kontraktor ka përgjegjësi të kompensojë kontraktorin për dëmtime të pajisjeve të kontraktorit deri në masën që lidhet me veprimet me faj të Autoritetit Kontraktor ose të projektëve të Autoritetit Kontraktor me përjashtim të rastit kur keto të fundit, kishin gabime të dukshme që mund të ishin konstatuar lehtësisht nga kontraktuesi.

## Neni 12: Raporti i Inspektimit të Kantiere dhe Kantiere

12.1 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për konkluzionet ose interpretimet e bëra në raportin e inspektimit të kantiere.



tel:021122650/2651



e-mail:bashkaxhamalesienadh@hotmail.com

11

NIKO SH.P.K.  
NIPT. 08705047U  
SHKRODËR ALBANIA



Adresa: Koplik - Qender

tel: 021122650/2651



e-mail: bashkia@mallesi.com

NINA SH. P. K. 12  
NIP: 177050470  
SHKODER - ALBANIA

18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi të drejtën e disponimit të kësaj kontrakte në datën e hyrjes të shprehur në dokumentat e tenderit. Nëse disponimi i ndonjë pjese të kontraktit nuk jepet brenda datës së hyrjes për kontraktin ose asaj pjese të kontraktit sig parashikohet në

### Neni 18: Disponimi i Kontraktit

17.1 Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në kontraktin do të deklarohen për të vepruar konform legjislativitetit dhe të ndjekë udhëzimet e drejtuesit të drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë dhe të ndjekë udhëzimet e drejtuesit të projektit për procedurën e administrimit të objekteve.

### Neni 17: Zbulimet

16.2 Kontraktori do të sigurojë kontraktin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burimet e tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, glitimin e gazrave, Lëndët e përbëra organike të rezykshme dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.

16.1 Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktivitetëve në kontraktin.

### Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedor

15.2 Kontraktori duhet të paraqesë të gjitha planet për Ngritjen e Kontraktit tek drejtuesi i projektit për shqyrtimin dhe miratimin e tij.

15.1 Kontraktori mban përgjegjësi për projektin e Ngritjes së Kontraktit.

### Neni 15: Ngritja e Kontraktit

14.1 Kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë sapo ta lidhe atë dhe duhet t'i mbajë Punët brenda Afatit të Mbarimit.

### Neni 14: Elzekutimi i Punimeve

13.3 Kodet dhe standardet që do zbatohen do të jenë të shprehura në dokumentat e tenderit. Nëse gjatë elzekutimit të kontratës, ka ndryshime në zbatimin e kodeve ose standardeve, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pasi të jenë aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

13.2 Kontraktori nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekt, të dhëna, planimetri ose aspekte të tjera të specifikimeve teknike, të dhëna nga Autoriteti Kontraktor, me përjashtim të rasteve kur gabimi ishte aq i dukshëm sa kontraktori duhet ta kishte vënë re dhe ta kishte reklamuar këtë të Autoriteti Kontraktor.

13.1 Kontraktori duhet të kryejë dhe mbajë Punimet në përputhje me specifikimet teknike të paraqitura në dokumentat e tenderit.

### Neni 13: Kontraktori që Kryen Punimet

12.2 Kontraktori pranon se i ka marrë të gjitha hapat e nevojshme për të verifikuar natyrën dhe vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohë me kushtet e përgjithshme dhe lokale që mund të ndikojnë në kryerjen ose koston e Punëve.

NIKA S.P.  
NIP: 1122047013  
SHKODER-ALBANIA  
e-mail: beshkriamatesistemadhe@hotmail.com



tel: 021122650/2651



23.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit të Plote, Autoriteti Kontraktor do të jetë përgjegjës për:  
(a) dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë për shkak të neglizhencës ose ndërhyrjes, qoftë edhe të ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga gdo person i punësuar/kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, përveç kontraktorit.

**Neni 23: Përgjegjësitë e Autoriteti Kontraktor**

22.1 Nëse kontraktori nuk e ka korrigjuar një defekt brenda kohës së specifikuar në njoftimin për defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit dhe kjo shumë do të mbahet nga gdo pagesë që i duhet bërë kontraktorit deri sa defekti të korrigjohet. Dëshimi për të korrigjuar defektin brenda një afati të arsyeshëm përben shkak për zgjidhje kontrate për arsye mospërbushje në favor të Autoriteti Kontraktor.

**Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara**

21.4 Sa herë që të jepet njoftimi për defekte, kontraktori duhet të korrigjojë defektin brenda afatit të parashikuar në njoftim.  
21.3 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punën e kontraktorit dhe të njoftojë kontraktorin për defekte që mund të jenë gjetur.  
21.2 Sapo të lidhë kontratën, kontraktori duhet t'i parqesë drejtuesit të projektit një plan për kontrollin e cilësisë së aktiviteteve në zbatimin e kontratës.  
21.1 Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollin e cilësisë dhe zbatimin e kontratës.

**Neni 21: Kontrolli i Cilësisë**

20.1 Kontraktori duhet të paralojmë drejtuesin e projektit sa më shpejt të jetë e mundur për ngjarje dhe rrethana specifike që mund të ndodhin në të ardhmen apo që mund të ndikojnë negativisht në zbatimin e kontratës, duke përfshirë cilësinë e punës dhe vonesën në afate.

**Neni 20: Paralojmërimi në Kohë**

19.2 Në intervale të skeduar rregullisht sig është aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet të përgatisë raportime duke treguar progresin e arritur në gdo aktivitet dhe efektet e progresit në punën e mbetur, duke përfshirë gdo ndryshim në sekuençën e aktiviteteve.  
19.1 Menjëherë pas lidhjes së kontratës, kontraktori duhet t'i parqesë drejtuesit të projektit një kritikë për aktivitetet e Punimeve.

**Neni 19: Raportimi i Grafikut të Zbatimit**

19.1 Menjëherë pas lidhjes së kontratës, kontraktori duhet t'i parqesë drejtuesit të projektit një dokumentar të tendërit, do të konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit të kontratës, dhe kontraktori i lind e drejta të kërkojë amendimin e kontratës në lidhje me shryrjen e Afatit të Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes.

(b) dëmtim të Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri në atë masë që lidhet me fajin e Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

#### Neni 24: Përgjegjësitë e kontraktorit

24.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit, kontraktori do të jetë përgjegjës për dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë, dhe pasuri të tjera dhe që nuk mbulohej nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

#### Neni 25: Sigurimi

25.1 Kontraktori duhet të sigurojë objektin, me emra të përbashkët të Autoritetit Kontraktor dhe kontraktori, nga data e hyrjes në kantier deri në afatin e realizimit të plotë, në shumat e shprehura në KVK për humbje ose dëmtim të punimeve, pajisjeve, materialeve, humbje ose dëmtim të kantierit ose pronave të tjera në kantier dhe dëmtimet personale ose vdekjet e palëve të treta.

25.2 Polica e sigurimit do të dorëzohet tek drejtuesi i projektit për aprovim brenda 30 ditëve pas shpalljes së fitesit të kontratës. Ky sigurim duhet të mbulojë kompensimin e kërkuar për të kompensuar humbjen ose dëmtimin e shaktuar. Nëse kontraktori dështon të sigurojë policën e sigurimit, kontrata do të konsiderohet e anuluar. Megjithatë, Autoriteti Kontraktor, mund të vendosë të zgjasë periudhën e paraqitjes të policës së sigurimit ose të bëjë vetë sigurimin dhe të zbrisi koston e tij nga pagesa që i jep kontraktori.

25.3 Kushtet e sigurimit nuk mund të ndryshohen pa aprovimin paraprak të Autoritetit Kontraktor.

#### Neni 26: Testimet dhe Inspektimet

26.1 Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e ketyre testimeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga kontraktori brenda gëmit të kontratës

26.2 Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet. Nëse materialet prodhohen ose përgatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktori, kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin Kontraktor për të ndjekur këto testime dhe inspektime.

26.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund të kërkojë kontraktori të bëjë testime ose inspektime shitesë të paparashikuara në kontratë për të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Punimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti Kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e ketyre testimeve. Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së kontraktori, Autoriteti Kontraktor do të bëjë dakort të ndryshojë grafikun.

26.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo punim që nuk e kaon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.

26.5 As ekezekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojë kontraktori nga çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës.



Adresa: Koplík - Qender

tel: 021122650/2651



NIKA SH.P.K. 14  
NIPT: 278-050471  
SHKODER ALBANIA  
e-mail: bashkëtimalesistemadh@honormail.com

**Neni 27 Garrantë**

27.1 Kontraktori garanton se materialet e trupëzuar me punët janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se trupëzimet përmbësimit e fundit në projekt dhe materiale, me përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë.

27.2 Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratë ose nga ligji, kontraktori garanton se materialet nuk kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose mosveprim i kontraktori apo të shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nën kushte normale përdorimi, për kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.

**Neni 28: Çmimi i Kontratës**

28.1 Çmimet e kontraktori për Punët e kryera sipas kontratës nuk duhet të ndryshojnë nga çmimet e ofruar nga kontraktori në ofertën e tij.

**Neni 29: Kushtet e Pagesës**

29.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat paraprake, duhet të paguhet sipas specifikohet në kontratë.

29.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet në një dispozitë tjetër në kontratës, pagesa do të bëhet me monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë në ditën kur është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe i përcaktuar në kontratë.

29.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori ka të drejtë të marrë pagesa periodike gjatë progresit të zbatimit të projektit. Grafiku i pagesave periodike do të parashikohet në KVK. Kur bëhet një pagesë e parashikuar, kontraktori duhet të paraqesë një deklaratë me situacionin e muajit tëk drejtuesi i projektit ku deklarohet se plani sipas grafikut është përmbytur. Komunikata gjithashtu duhet të shprehë vlerën e punës së ekzekutuar duke hequr shumën e grumbulluar të verifikuar në parë, si dhe shumën e pagesës paraprake të papaguar dhe çdo shumë të mbajtur në pritje të korrigjimit të një defekti.

29.4 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë përmimet e ekzekutuar nga kontraktori dhe duhet të verifikojë shumën që duhet të i paguhet kontraktori, brenda 20 ditëve pune nga data që kontraktori paraget komunikatën e tij tek drejtuesi i projektit.

29.5 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa e periodike për Punët do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data që progresi i grafikut të zbatimit është verifikuar nga drejtuesi i projektit.

29.6 Data e pagesës do të jetë dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

**Neni 30: Vonesa në Bërjen e Pagesës**

30.1 Shpërblimi për demtet e shkaktuara si rezultat i vonës në pagesë konsiston në kamaten e arritur nga data e fillimit të vonës së debitorit (Autoriteti Kontraktor), në monedhën zyrtare të vendit ku do të bëhet pagesa. Përqindja e kamates parashikohet me ligj. Në fund të çdo viti kamatat e arrira i shtohen shumës totale, mbi të cilën është bërë llogaritja e tyre.



Adresa: Koplif - Qender

tel: 021122650/2651



NIKA SH  
SHKODER ALBANIA  
NIP: 17670584715  
e-mail: beshligmat@betonplus.com



30.2 Kamata ligjore paguhet pa gene i detyruar kreditori ( kontraktori) te provoje ndonje dem. Nese kreditori (kontraktori) provon se ka pesuar nje dem me te madh se kamata ligjore, debitori (Autoriteti Kontraktor ) duhet te paguaje pjesen e mbetur te demit.

### Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

31.1 Nese pas dates se nenshkrimnit te kontrates, ndonje ligj, rregullor, urdherese, urdher ose procedure me efektin e ligjit ne Republiken e Shqiperise hyn ne fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose gminim e kontratës, kushtet ose gminim i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktori është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

### Neni 32: Forca Madhore

32.1 Kontraktori nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuidueshme ose ndërprerjen për mosploësim, nese dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dëshitim tjetër në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës, vijnë si pasojë e ngjarjeve të Forcës Madhore.

32.2 Për qëllimet e këtij neni "Forcë Madhore" do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, goftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmblytja, tërmeti, epidemite, shtrengime të karantinës dhe embargo tranziti.

32.3 Nese ndodh ndonje situatë e Forcës Madhore, kontraktori duhet të njoftojë menjehere Blerësin Publik. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhëzime të ndryshme, kontraktori duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

### Neni 33: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

33.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjehere pas nënshkrimit të saj.

33.2 Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, ka të drejtë të kërkojë dëmet për vonesën në zbatim, nese kontraktori dështon në dorëzimin e punës brenda Afatit së Dorëzimit të Plote të specifikuar në kontratë.

33.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbrisë shumën e dëmeve të likuidueshme që duhen paguar nga shuma e pagesës ndaj kontraktorit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet t'i japë kontraktorit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbrityes.

33.4 Autoriteti Kontraktor do të jetë dakort për një zgjatje të afatit, në rastin e Forcës Madhore.

33.5 Autoriteti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera në se është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, kontraktori duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort



tel:021122650/2651



e-mail: bashkiamalesistemadhe@hotmail.com

NIKA SH.P.K.  
NIPIT: 176200427  
SHKODER-ADRIANA

me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

#### Neni 34: Dëmet e Likuidueshme për Vonësën në Mbarimin e Punimeve

34.1 Dëmet e likuidueshme për vonësën në mbarrimin e Punimeve do të llogariten me tarifë e mëposhtme ditore:

Për kontratë me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmini total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Për kontratë me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmini total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Për kontratë me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmini total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

#### Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet

35.1 Palet nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë kushti të kontratës që do të ndryshonte dukshëm kushtet që përbejnë bazën e përzgjedhjes së kontraktorit.

35.2 Asnjë amendament ose varacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qenë me shkrim, me datë, i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.

35.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

#### Neni 36: Ndryshimi i Porosisë

36.1 Kushtet e kontratës nuk janë subjekt rinegociimi dhe amendimi pas hyrjes në fuqi me përjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet në kushtet e kontratës. Çdo amendament i kontratës duhet të bëhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

36.2 Nderime shitesë mund të porositen vetëm në rrethana të përcaktuara në LPP dhe me kusht që shitesa e kontratës të mos i kalojë 20% të gminimit origjinal të kontratës.

36.3 Autoriteti Kontraktor në çdo kohë, mund të porosisë kontraktorin të bëjë ndryshime brenda qëllimit të përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e më poshtëm: Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve Korrigjime në materiale Korrigjime në sasi

36.4 Përpara se të kërkohet një ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bien dakort për çdo rritje ose ulje të gminimit të kontratës dhe/ose ndryshim në grafikun e zbatimit ose përfundimit që është shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet të matetillizojë amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka të drejtë të nxjerrë



Adresa: Koplík-Qender

tel: 021122650/2651



NIKA S.P.A.  
NIFT: J17850470  
SHKODER ALBANIA  
17  
e-mail: bashkamesistemadhe@hotmail.com

pretendime për pagtimin me ndryshimin e porositur përveç rregullimeve të siguruar në amendamentet e marrveshjes.

36.5 Ndryshimi i porosise nuk do të jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te Nenit 35 te ketyre kushteve te pergjithshme.

#### Neni 37: Preventivi për Njësi ose në Total

37.1 Kontrata do të përfshijë një Preventiv në Total nëse është një kontratë me shumë totale ose një Preventiv për Njësi nëse është një kontratë me gmin njësie. Nëse është një kontratë me gmin njësie, preventivi për njësi do të përmbajë volumet e zërave të ndërtimit, instalimin, testimin dhe komisionet që bëhen nga kontraktori.

37.2 Preventivi për Njësi do të përdoret për të llogaritur gminin e kontratës. Kontraktori do të paguhet për sasinë e realizuar me tarifen në preventivin në njësi për secilin zë punimësh.

#### Neni 38: Mbarimi dhe marrja përsipër e ndërtimeve

38.1 Kontraktori duhet t'i kërkojë drejtuesit të projektit t'i lëshojë një certifikatë për mbarimin e Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t'a bëjë këtë sapo të vendosi se Punimet janë mbaruar plotësisht.

38.2 Nëse drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk janë përfunduar plotësisht, drejtuesi i projektit do t'i japi udhëzime me shkrim kontraktorit që specifikojnë zërat e punimeve ose aktivitetet që duhen përfunduar para se të lëshohet certifikata.

38.3 Nëse drejtuesi i projektit zbulon defekte në Punime, drejtuesi i projektit duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet që duhet të korrigjohen para se të lëshohet certifikata.

#### Neni 39: Ndërrerja për Mosploësim

39.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërrerë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:  
a) kontraktori dështon në kryerjen e Punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,  
b) kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.

39.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërrerjen për mosploësim dhe t'i japi kontraktorit 15 ditë të ndreqë mosploësimin me përjashtim kur ndërrerja është bërë për veprim të korruptuar ose të paligjshme, rast në të cilin ndërrerja do të jete e menjëhershme.

39.3 Të gjitha materialet, Ngjitja e Kantierit dhe Punët e përfundura do të bëhen pronë e Autoriteti Kontraktor nëse kontrata ndërrerjet për mosploësim të kushteve të saj

#### Neni 40: Ndërrerja për Shkak të Falimentimit

40.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërrerë kontratën në qdo kohë nëse kontraktori falimenton ose bëhet i paftë të paguajë.



Adresa: Kopylik-Qender

tel: 021122650/2651



e-mail: bashkiamalesistemadhe@hotmail.com

NIKA S.H.P.K.  
NIPT: JZ67050470  
SHKODER, ALBANIA

40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktin me shkrim për ndërrëjen.

#### Neni 41: Ndërrëja për Shkak të Interesit Publik

41.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në qdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktin lajmërim me shkrim për ndërrëjen.

41.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë kontraktorin për të gjitha Punët e pranuara dhe të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë kontraktin për të gjitha punët e shaktuara për kryerjen e pjesëve të Punëve. Në llogaritjen e shumës së dëmëve, kontraktori do të kërkohet të ndërmarë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

#### Neni 42: Nënkontraktimi

42.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjesë të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.

42.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohen dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën-kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.

42.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për punët që do të kryejë

42.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

#### Neni 43: Transferimi i të Drejtave

43.1 Kontraktori nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

#### Neni 44: Sigurimi i Kontrates

44.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet të dorëzojë Autoriteti Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.

44.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim për qdo humbje të rezultuar nga dështimi i kontraktori në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

44.3 Sigurimi i kontratës do t'i kthehet kontraktori jo më vonë se 30 ditë pas datës së marrjes në dorëzim të punimeve. Megjithatë, pesë (5) përqind e sigurimit do të mbahet deri në përmbyshjen e kënaqshme të detyrimeve të garantuara.

Adresa: Koplik-Qender  
tel: 021122650/2651  
e-mail: bashkiamalesistemadhe@hotmail.com



jo velem beton...



**Neni 45: Baza Ligjore**

45.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

**Neni 46: Zgjidhja e Mosmarveshjeve**

46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marveshje me negociata direkte.

46.2 Në se palët dëshojnë në zgjidhjen e mosmarveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes së marveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

**Neni 47: Përfatsimi i Palëve**

47.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose strukturë organizative, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfatsimin e palës në gëshjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.

47.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfatsuesit të palës. Në se njëra palë dëshon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të menjëhershëm.

47.3 Palët mund të emërojnë persona ose struktura organizative shtesë për të përfatsuar palën në veprime ose veprimtari të veganta në të cilin rast njoftimi me shkrim duhet të dhënë dhe duhet të përcaktojë shkrimin e autoritetit të përfatsuesit.

**Neni 48: Lajmërimet**

48.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetër sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

48.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

**Neni 49: Llogaritja e Afateve**

49.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.



Adresa: Koplík - Qender

tel: 021122650/2651



e-mail: [bas.kamalestematdhe@hotmail.com](mailto:bas.kamalestematdhe@hotmail.com)

NIKA SH.P.K. 20  
NIP: 170705047U  
SHKODËR - ALBANIA

# KUSHTET E VEÇANTA

## Punët - Procedura e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Në rast se ka mospërpunje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

### Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është Bashkia Malesi e Madhe

1.2 Kontraktori është Bashkimi i operatorëve Beton Plus Company shpk dhe Nika shpk.

### Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertes) duhet të ofrohet nga kontraktori për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i kontratës do të lëshohet ose kthehet, menjëherë, kontraktori sipas skedarit të mëposhtëm: Nr.Serial 0014401 tw Kompanisw sw Sigurimeve INTERSIG me date 22.01.2016

### Neni 3: Drejtuesi i Projektit

3.1 Drejtuesi i Projektit do të jetë:

3.2 Adresa/pika e kontaktit:

### Neni 4: Kantieri

4.1 Kantieri i Punëve do të jetë (Pershkrimi i saktë i venddodhjes së objektit që do të realizohet): **ne fshatin turistik Razem**

### Neni 5 Data e Fillimit

5.1 Kontraktori do t'i jepet leja për të hyrë në kantier më: ne datën e emrimit të mbikqyrës.

### Neni 6: Sigurimi

6.1 Nga Data e hyrjes deri në Afatin e Mbarimit kontraktori duhet të ketë siguracion që mbulon deri në shumën prej: sipas polices se sigurimit nr.serial 0000537 nr.135 date 22.01.2016 të kompanisë INTERSIG

a. Për dëmtime ose humbje të Punëve dhe Materialëve:

b. Për dëmtime ose humbje të Pajisjeve:

c. Për dëmtime ose humbje të pasurisë përveç Punëve, Materialëve dhe Pajisjeve:

d. Për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantier:

### Neni 7: Inspektimet dhe Testimet

7.1 Inspektimet dhe testimet para vërtetimit të mbarimit të Punëve do të përfshijnë:



tel:021122650/2651



NIKA SHKURER ALBANIA  
NIP: 1721850470  
SH.K.K.  
e-mail: bashkiamalesi@hotmail.com  
21

**Neni 8: Lloji i Kontratës**

- 8.1 Kjo kontratë do të gmohet si një  Kontratë me Çmim Njësie të bazuar në çmimet e njësisë të shprehura në Preventivim në Njësi  Kontratë me Shumë Totale

**Neni 9: Grafiku i Pagesës**

9.1 Pagesa duhet bërë sipas grafikut të mëposhtëm:

9.2 Pagesa për Punët duhet bërë brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data që kontraktori paraget një dokument që deklaroi se objektivi për pagesën është arritur subjekt ky i konfirmimit të dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

9.3 Monedha e pagesës do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

**Neni 10: Pagesa Paraprake**

10.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, kontraktori nuk do të marrë pagesë paraprake.

10.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avancata do të paguhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.

10.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet kontraktori sipas formulës së mëposhtme:

**Neni 11. Shërbimet në Lidhje me to**

11.1 Kushtet e veganta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

**Neni 12. Zbritja e garancisë së kontratës**

12.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë



tel:021122650/2651



NIKLA SH.P.K.  
NIP: J 6705047U  
SHKODER-ALBANIA  
22  
e-mail:bashtakamalesiemadhe@hotmail.com

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.



PALET:

KONTRAKTUESI

Bashkimi i Operatorëve  
Beton Plus Company  
Përfaqësues me prokurë  
Eduard PLLUMBAJ

*Eduard Plumbaj*  
  


Nika SHPK  
Administratore  
Shpresa NIKA

*Shpresa Nika*  
  


AUTORITETI KONTRAKTOR

Bashkia Malësi e Madhe  
Kryetar  
Tonin MARRINAJ  




Adresa: Koplik-Qender

tel:021122650/2651

e-mail:bashkiamalesiemadhe@hotmail.com





REPUBLIKA E SHQIPERISE  
BASHKIA MALESI E MADHE

---

**KONTRATË  
PUNË PUBLIKE**

***" REHABILITIMI I QENDRES SE QYTETIT  
KOPLIK "***

**2016  
KOPLIK  
MALËSI E MADHE**



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
BASHKIA MALESI E MADHE

Nr. 2860 Prot.

Date: 07/11 /2016

**KONTRATË**

(Punë Publike)

**"Rehabilitimi i Qendres së Qytetit Koplik "**

Në mbështetje të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 " Për Prokurimet Publike" i ndryshuar, VKM NR. 914 date 29.12.2014 " Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik",

Lidhur sot me datë \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2016, nën vullnetin e plotë dhe të lirë, midis palëve:

**Bashkia Malësi e Madhe**, e përfaqësuar nga **z. Tonin Marinaj** (Kryetar), përfaqësues i vetëm që më poshtë do të quhet: "**Autoriteti Kontraktor**", dhe

**Operatorit Ekonomik** : " **STERKAJ** " shpk, me NIPT J68310708M , perfaqesuar nga z. Lulezim Sterkaj/ Administrator, qe me poshte do te quhen "**Kontraktori** ".

## KUSHTET E PËRGJITHSHME TË KONTRATËS

### Neni 1

#### Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Punëve të prokuruarra ne bazë të legjislacionit të prokurimit.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjane kushtet ose dispozitat e parashikuara në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

### Neni 2

#### Përkufizime

- 2.1 "Preventiv total" do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, plotesuar me cmimin total të përcaktuar që është pjesë e Ofertes në një kontratë me çelisa ne dore.
- 2.2 "Preventiv per njesi" do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt shoqeruar me cmimet per njesi te pandryshuara që janë pjesë e Ofertes në një kontratë me punime ne matje.
- 2.3 "Afati i realizimit te punimeve" do të thotë data që Punët duhet të perfundojnë siç është shprehur në Grafikon për realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokures.
- 2.4 "Kontratë" do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.

- 2.5 "Çmim kontrate" do të thotë çmimi që i paguhet kontraktorit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontraktore.
- 2.6 "Realizimi i punimeve" do të thotë data e vërtetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punët janë mbaruar.
- 2.7 "Defekt" do të thotë çdo pjesë e Punimeve e paperfunduar në përputhje me kontratën.
- 2.8 "Data e hyrjes" do të thotë data që Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin në kantier.
- 2.9 "Data e fillimit" është përfshirë në Të dhënat e kontratës. Ajo është data kur kontraktori do të fillojë punimet e ndertimit. Nëse kjo nuk realizohet, "data e fillimit" do të jetë dita në të cilën do të paguhet paradhenia.
- 2.10 "Pajisje" do të thotë makineritë dhe veglat e kontraktorit të sjella përkohësisht në kantier për realizimin e Ndertimeve.
- 2.11 "Materiale" do të thotë të gjitha furnizimet, duke përfshirë ato të konsumit, të përdorura nga kontraktori për kryerjen e punimeve.
- 2.12 "Objekt i kontratës" do të thotë të gjitha Punët që kontraktori do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.13 "Palë(t)" do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.14 "Drejtues projekti" do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti Kontraktor që është përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor.
- 2.15 "Autoritet Kontraktor" do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe që kontraktori punët objekt i kësaj kontrate. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.16 "Kantier" do të thotë vendi fizik i Punimeve.
- 2.17 "Raport i inspektimit të kantierit" do të thotë dokumentat e përfshira në dokumentat e tenderit që pasqyrojnë informacion faktik dhe të interpretuar rreth kushteve të sipërfaqes dhe nëntokës së kantierit.
- 2.18 "Nënkontraktues" do të thotë çdo person fizik ose ligjor ose kombinim i mësipërm, që furnizon Punët, materialet ose pajisjet për ose në emër të kontraktorit.
- 2.19 "Kontraktor" do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate siguron Punimet.
- 2.20 "Standarte Teknike" do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.
- 2.21 "Ngritja e kantierit" do të thotë punimet e ndertimit të përkohshme, të ndërtuara e instaluar, që janë të nevojshme për zbatimin e punimeve të ndertimit.

2.22 "Punime" do të thotë ajo që Autoriteti Kontraktor i kërkon nga kontraktori të gërmojë, ndërtojë, riparojë, rinovojë ose instalojë siç parashikohet në dokumentat e tenderit duke përfshirë shërbimet në lidhje me to, gjithashtu të përkufizuara në dokumentat e tenderit.

### Neni 3

#### Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertes fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
- 3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke sanksionuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

### Neni 3/1

#### Objekti i Kontrates

Objekti kësaj kontratë është "Rehabilitimi i Qendres së Qytetit Koplík ", sipas projektit, preventivit dhe sipas specifikimeve teknike në dokumentat e tenderit.

### Neni 3/2

#### Vlera e Kontrates

Kontrata lidhet me një vlerë totale 201.575.661

(dyqindnjemilionepeseqindeshatëdhjetepesemijeeqjashtëqindëgjashtëdhjeteeënje) leke me TVSH , sipas ofertes ekonomike bashkëngjitur kësaj kontrate. Financimi i objektit kryhet nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, në bazë të VKM Nr. 10 date 10.03.2016. Vlera për vitin 2016 është 104.398.166

(njqindekatermilionetreqindenedhjetetetemijeenjqindëgjashtëdhjeteeqjashtë) Lek me TVSH, dhe për vitin 2017 është 97.177.495

(nenedhjeteeshtatemilionenjqindeshatëdhjeteeshtatemijeeqaterqindenedhjetepese)Lek me TVSH.

### Neni 3/3

#### Afati i Kontrates

Afati maksimal i ekzekutimit të kontratës është 8 muaj nga lidhja e kontratës.

#### Neni 4

##### **Praktikat e Korrupuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve**

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se kontraktori ka kryer veprime të korrupuara. Veprimet e korrupuara përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktori nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ent që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktori duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t'i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

#### Neni 5

##### **Informacioni Konfidencial**

- 5.1 Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktori mund t'i japë nënkontraktorit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merri nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar që nënkontraktorin të zbatojë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, kontraktori duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktorin një dispozitë që premtonte ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

#### Neni 6

##### **Prona Intelektuale**

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetit Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikën, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktori mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, po nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktori duhet të garantojë Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale, që mund të dalin nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi

i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër të mbrojtur e të furnizuar sipas kontratës, kontraktori duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të kontraktorit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

#### **Neni 7**

##### **Origjina e Materialeve**

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së materialeve, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktori mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e materialeve.
- 7.3 Për qëllime verifikimi "origjinë" do të thotë vendi ku materialet janë nxjerrë, bashkuar ose prodhuar. materialet janë prodhuar kur, nëpërmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.
- 7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombësia e kontraktorit ose nënkontraktorit që furnizon me materiale.

#### **Neni 8**

##### **Vendimet e Drejtuesit të Projektit**

- 8.1 Drejtuesi i projektit do të vendosë për çështjet e kontratës midis kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor
- 8.2 Drejtuesi i Projektit mund të delegojë ndonjë nga detyrat dhe përgjegjësitë e tij tek të tjerët përveç zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet të njoftojë kontraktorin për delegimet e bëra apo të revokuara.

#### **Neni 9**

##### **Komunikimi**

- 9.1 Çdo komunikim midis palëve duhet të bëhet me shkrim.

#### **Neni 10**

##### **Bashkëpunimi në Kantier me të Tjerët**

- 10.1 Kontraktori duhet të bashkëpunojë dhe të ndajë kantierin me firma të tjera, autoritete publike, shërbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor siç kërkohet dhe përkufizohet në Grafikon e realizimit të punimeve.



## Neni 11

### Përgjegjësia e Autoritetit Kontraktor

- 11.1 Autoriteti Kontraktor ka përgjegjësi të kompensojë kontraktorin për dëmtime të pajisjeve të kontraktorit deri në masën që lidhet me veprime me faj të Autoritetit Kontraktor ose të projekteve të Autoritetit Kontraktor me përjashtim të rastit kur keto të fundit, kishin gabime të dukshme që mund të ishin konstatuar lehtësisht nga kontraktuesi.

## Neni 12

### Raporti i Inspektimit të Kantierit dhe Kushtet e Kantierit

- 12.1 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për konkluzionet ose interpretimet e bëra në raportin e inspektimit të kantierit.
- 12.2 Kontraktori pranon se i ka marrë të gjitha hapat e nevojshme për të verifikuar natyrën dhe vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e përgjithshme dhe lokale që mund të ndikojnë në kryerjen ose koston e Punëve.

## Neni 13

### Kontraktori që Kryen Punimet

- 13.1 Kontraktori duhet të kryejë dhe mbarojë Punimet në përputhje me specifikimet teknike të paraqitura në dokumentat e tenderit.
- 13.2 Kontraktori nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekt, të dhëna, planimetri ose aspekte të tjera të specifikimeve teknike, të dhëna nga Autoriteti Kontraktor, me përjashtim të rasteve kur gabimi ishte aq i dukshëm sa kontraktori duhet ta kishte vënë re dhe ta kishte reklamuar këtë te Autoriteti Kontraktor.
- 13.3 Kodet dhe standartet që do zbatohen do të jenë të shprehura në dokumentat e tenderit. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në zbatimin e kodeve ose standarteve, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pasi të jenë aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

## Neni 14

### Ekzekutimi i Punimeve

- 14.1 Kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë sapo ta lidhe atë dhe duhet t'i mbarojë Punët brenda Afatit të Mbarimit.

## Neni 15

### Ngritja e Kantierit

- 15.1 Kontraktori mban përgjegjësi për projektin e Ngritjes së Kantierit.
- 15.2 Kontraktori duhet të paraqesë të gjitha planet për Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit për shqyrtimin dhe miratimin e tij.



## Neni 16

### Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

- 16.1 Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kantier.
- 16.2 Kontraktori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët e përbëra organike të rezyrtshme dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.

## Neni 17

### Zbulimet

- 17.1 Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në kantier do të deklarohen për të vepruar konform legjislacionit në fuqi. Kontraktori duhet të njoftojë drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë dhe të ndjekë udhëzimet e drejtuesit të projektit për procedurën e administrimit të objekteve.

## Neni 18

### Disponimi i Kantierit

- 18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi të drejtën e disponimit të kantierit kontraktorit në datën e hyrjes të shprehur në dokumentat e tenderit. Nëse disponimi i ndonjë pjese të kantierit nuk jepet brenda datës së hyrjes për kantierin ose asaj pjese të kantierit siç parashikohet në dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit të kontratës, dhe kontraktorit i lind e drejta të kërkojë amendimin e kontratës në lidhje me shtyrjen e Afatit të Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes.

## Neni 19

### Raportimi i Grafikut të Zbatimit

- 19.1 Menjëherë pas lidhjes së kontratës, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një program plani që tregon metodat e përgjithshme, rregullimet, porositë, afatet dhe rrugët kritike për aktivitetet e Punimeve .
- 19.2 Në intervale të skeduar rregullisht siç është aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet të përgatisë raportime duke treguar progresin e arritur në çdo aktivitet dhe efektet e progresit në punën e mbetur, duke përfshirë çdo ndryshim në sekuencën e aktiviteteve.

## Neni 20

### Paralajmërimi në Kohë

20. Kontraktori duhet të paralajmërojë drejtuesin e projektit sa më shpejt të jetë e mundur për ngjarje dhe rrethana specifike që mund të ndodhin në të ardhmen apo që mund të ndikojnë negativisht në zbatimin e kontratës, duke përfshirë cilësinë e punës dhe vonesën në afate.

## Neni 21

### Kontrolli i Cilësisë

- 21.1 Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollin e cilësisë dhe zbatimin e kontratës.
- 21.2 Sapo të lidhë kontratën, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një plan për kontrollin e cilësisë së aktiviteteve në zbatimin e kontratës.
- 21.3 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punën e kontraktorit dhe të njoftojë kontraktorin për defekte që mund të jenë gjetur.
- 21.4 Sa herë që të jepet njoftimi për defekte, kontraktori duhet të korrigjojë defektin brenda afatit të parashikuar në njoftim.

## Neni 22

### Defektet e Pakorrigjuara

- 22.1 Nëse kontraktori nuk e ka korrigjuar një defekt brenda kohës së specifikuar në njoftimin për defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do të llogarise koston e korrigjimit të defektit dhe kjo shumë do të mbahet nga çdo pagesë që i duhet bërë kontraktorit deri sa defekti të korrigjohet. Dështimi për të korrigjuar defektin brenda një afati të arsyeshëm përbën shkak për zgjidhje kontrate për arsye mospërbushje në favor të Autoriteti Kontraktor.

## Neni 23

### Përgjegjësitë e Autoriteti Kontraktor

- 23.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit të Plote, Autoriteti Kontraktor do të jetë përgjegjës për:
- dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë për shkak të neglizhencës ose ndërhyrjes, qoftë edhe të ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga çdo person i punësuar/kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, përveç kontraktorit.
  - dëmtim të Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri në atë masë që lidhet me fajin e Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

## Neni 24

### Përgjegjësitë e kontraktorit

24.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit, kontraktori do të jetë përgjegjës për dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë, dhe pasuri të tjera dhe që nuk mbulohen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

## Neni 25

### Sigurimi

- 25.1 Kontraktori duhet të sigurojë objektin, me emra të përbashkët të Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit, nga data e hyrjes në kantier deri në afatin e realizimit të plotë, në shumat e shprehura në KVK për humbje ose dëmtim të punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose dëmtim të kantierit ose pronave të tjera në kantier dhe dëmtimet personale ose vdekjet e palëve të treta.
- 25.2 Polica e sigurimit do të dorëzohet tek drejtuesi i projektit për aprovim brenda 30 ditëve pas shpalljes së fituesit të kontratës. Ky siguracion duhet të mbulojë kompensimin e kërkuar për të kompensuar humbjen ose dëmin e shkaktuar. Nëse kontraktori dështon të sigurojë policën e sigurimit, kontrata do të konsiderohet e anuluar. Megjithatë, Autoriteti Kontraktor, mund të vendosë të zgjasë periudhën e paraqitjes të policës së sigurimit ose të bëjë vetë siguracionin dhe të zbresi koston e tij nga pagesa që i jep kontraktorit.
- 25.3 Kushtet e siguracionit nuk mund të ndryshohen pa aprovimin paraprak të Autoritetit Kontraktor.

## Neni 26

### Testimet dhe Inspektimet

- 26.1 Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga kontraktori brenda çmimit të kontratës.
- 26.2 Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet. Nëse materialet prodhohen ose përgatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktorit, kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin Kontraktor për të ndjekur këto teste dhe inspektime.
- 26.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë kontraktorit të bëjë teste ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Punimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti Kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do të bjerë dakort të ndryshojë grafikun.
- 26.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 26.5 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojë kontraktorin nga çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës.

## Neni 27

### Garancitë

- 27.1 Kontraktori garanton se materialet e trupëzuara me punët janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se trupëzojnë përmirësimet e fundit në projekt dhe materiale, me përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 27.2 Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratë ose nga ligji, kontraktori garanton se materialet nuk kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose mosveprim i kontraktorit apo të shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nën kushte normale përdorimi, për kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.

## Neni 28

### Çmimi i Kontratës

- 28.1 Çmimet e kontraktorit për Punët e kryera sipas kontratës nuk duhet të ndryshojnë nga çmimet e ofruar nga kontraktori në ofertën e tij.

## Neni 29

### Kushtet e Pagesës

- 29.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat paraprake, duhet të paguhet siç specifikohet në kontratë.
- 29.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet më një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa do të bëhet me monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë në ditën kur është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe i përcaktuar në kontratë.
- 29.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori ka të drejtë të marrë pagesa periodike gjatë progresit të zbatimit të projektit. Grafiku i pagesave periodike do të parashikohet në KVK. Kur bëhet një pagesë e parashikuar, kontraktori duhet të paraqesë një deklaratë me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklarohet se plani sipas grafikut është përfunduar. Komunikata gjithashtu duhet të shprehë vlerën e punës së ekzekutuar duke hequr shumën e grumbulluar të verifikuar më parë, si dhe shumën e pagesës paraprake të papaguar dhe çdo shumë të mbajtur në pritje të korrigjimit të një defekti.
- 29.4 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet të verifikojë shumën që duhet t'i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditëve pune nga data që kontraktori paraqet komunikatën e tij tek drejtuesi i projektit.
- 29.5 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa e periodike për Punët do të bëhet brenda 30 ditëve kalendrike nga data që progresi i grafikut të zbatimit është verifikuar nga drejtuesi i projektit.
- 29.6 Data e pagesës do të jetë dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

### Neni 30

#### Vonesa në Bërjen e Pagesës

- 30.1 Shperblimi per demet e shkaktuara si rezultat i vonesës në pagesë konsiston në kamaten e arritur nga data e fillimit te vonesës së debitorit (Autoriteti Kontraktor), në monedhën zyrtare të vendit ku do të bëhet pagesa. Përqindja e kamates parashikohet me ligj. Në fund të çdo viti kamatat e arrira i shtohen shumës totale, mbi të cilën është bërë llogaritja e tyre.
- 30.2 Kamata ligjore paguhet pa qene i detyruar kreditori ( kontraktori) te provoje ndonje dem. Nëse kreditori (kontraktori) provon se ka pesuar nje dem me te madh se kamata ligjore, debitori (Autoriteti Kontraktor ) duhet të paguajë pjesën e mbetur të demit.

### Neni 31

#### Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- 31.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktori është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

### Neni 32

#### Forca Madhore

- 32.1 Kontraktori nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e sigurimit te kontrates, dëmeve të likuidueshme ose ndërprejten për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës, vijnë si pasojë e ngjarjeve të Forcës Madhore.
- 32.2 Për qëllimet e këtij neni "Forcë Madhore" do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 32.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, kontraktori duhet të njoftojë menjehere Blerësin Publik. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhëzime të ndryshme, kontraktori duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

### Neni 33

#### Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 33.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 33.2 Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, ka të drejtë të kërkojë dëmet për vonesën në zbatim, nëse kontraktori dështon në dorëzimin e punës brenda Afatit së Dorëzimit të Plotë të specifikuar në kontratë.
- 33.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuidueshme që duhen paguar nga shumta e pagesës ndaj kontraktorit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 33.4 Autoriteti Kontraktor do të jetë dakort për një zgjatje të afatit, në rastin e Forcës Madhore.
- 33.5 Autoriteti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera në se është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, kontraktori duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

#### Neni 34

##### Dëmet e Likuidueshme për Vonësën në Mbarimin e Punimeve

- 34.1 Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.
  - Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.
  - Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.

#### Neni 35

##### Negociatat dhe Amendamentet

- 35.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë kushti të kontratës që do të ndryshonte dukshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së kontraktorit.
- 35.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 35.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i

autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

### Neni 36

#### Ndryshimi i Porosisë

- 36.1 Kushtet e kontratës nuk janë subjekt rinegociimi dhe amendimi pas hyrjes në fuqi me përjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet në kushtet e kontratës. Çdo amendament i kontratës duhet të bëhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.
- 36.2 Ndertime shtesë mund të porositen vetëm në rethana të përcaktuar në LPP dhe me kusht që shtesa e kontratës të mos i kalojë 20% të çmimit origjinal të kontratës.
- 36.3 Autoriteti Kontraktor në çdo kohë, mund të porosisë kontraktorin të bëjë ndryshime brenda qëllimit të përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e më poshtëm:
- a) Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve
  - b) Korrigjime në materiale
  - c) Korrigjime në sasi
- 36.4 Përpara se të kërkojë një ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bien dakort për çdo rritje ose ulje të çmimit të kontratës dhe/ose ndryshim në grafikun e zbatimit ose përfundimit që është shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet të materializojë amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka të drejtë të nxjerrë pretendime për pajtimin me ndryshimin e porositur përveç rregullimeve të siguruara në amendamentet e marrveshjes.
- 36.5 Ndryshimi i porosisë nuk do të jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te Nenit 35 te ketyre kushteve te pergjithshme.

### Neni 37

#### Preventivi për Njësi ose në Total

- 37.1 Kontrata do të përfshijë një Preventiv në Total nëse është një kontratë me shumë totale ose një Preventiv për Njësi nëse është një kontratë me çmim njësie. Nëse është një kontratë me çmim njësie, preventivi për njësi do të përmbajë volumet e zërave të ndërtimit, instalimin, testimin dhe komisionet që bëhen nga kontraktori.
- 37.2 Preventivi për Njësi do të përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktori do të paguhet për sasinë e realizuar me tarifën në preventivin në njësi për secilin zë punimesh.

### Neni 38

#### Mbarimi dhe marrja përsipër e ndërtimeve

- 38.1 Kontraktori duhet t'i kërkojë drejtuesit të projektit t'i lëshojë një certifikatë për mbarimin e Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t'a bëjë këtë sapo të vendosi se Punimet janë mbaruar plotësisht.
- 38.2 Nëse drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk janë përfunduar plotësisht, drejtuesi i projektit do t'i japi udhëzime me shkrim kontraktorit që specifikojnë zerat e punimeve ose aktivitetet që duhen përfunduar para se të lëshohet certifikata.
- 38.3 Nëse drejtuesi i projektit zbulon defekte në Punime, drejtuesi i projektit duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet që duhet të korrigjohen para se të lëshohet certifikata.

### Neni 39

#### Ndërprerja për Mosplotësim

- 39.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- kontraktori dështon në kryerjen e Punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
  - kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 39.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi kontraktorit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime të korruptuara ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.
- 39.3 Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punët e përfundura do të bëhen pronë e Autoriteti Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim të kushteve të saj

### Neni 40

#### Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 40.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse kontraktori falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.
- 40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

### Neni 41

#### Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 41.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.



- 41.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë kontraktorin për të gjitha Punët e pranuar dhe të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë kontraktorit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Punëve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, kontraktori do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

## Neni 42

### Nënkontraktimi

- 42.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 42.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacinin që provon aftësinë e nën-kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 42.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për punët që do të kryejë.
- 42.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

## Neni 43

### Transferimi i të Drejtave

- 43.1 Kontraktori nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

## Neni 44

### Sigurimi i Kontrates

- 44.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet të dorëzojë Autoriteti Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 44.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i kontraktori në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 44.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet kontraktorit jo më vonë se 30 ditë pas datës së marrjes në dorëzim të punimeve. Megjithatë, pesë (5) përqind e sigurimit do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të garancisë.

#### Neni 45

#### Baza Ligjore

45.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

#### Neni 46

#### Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

- 46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.
- 46.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

#### Neni 47

#### Përfaqësimi i Palëve

- 47.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose strukture organizative, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.
- 47.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Në se njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 47.3 Palët mund të emërojnë persona ose struktura organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta në të cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

#### Neni 48

#### Lajmërimet

- 48.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 48.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

#### Neni 49

#### Llogaritja e Afateve

- 49.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

## KUSHTET E VEÇANTA

Kushtet e veçanta të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

### Neni 1

#### Përkufizime

- 1.1 Autoriteti Kontraktor është Bashkia Malesi e Madhe, me NIPT: K484207011 , perfaqesuar nga z. Tonin Marinaj (Kryetar).
- 1.2 Kontraktori është " STERKAJ " shpk, me NIPT: J68310708M , nga z. Lulezim Sterkaj/ Administrator, adresa Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 5, Blv. Bajram Curri , mrapa pallateve Agimi , pallati 7/1B, kati 2.

### Neni 2

#### Sigurimi i Kontrates

- 2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga kontraktori për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës. (Kontraktuesi ka paraqitur formularin e sigurimit te kontrates me Nr. Serie 0045700, date: 15.09.2016, nga " SIGAL UNICA GROUP AUSTRIA ", ne shumen 20 158 000 (njetzetmilionenjqindepesdhjeteetetemije) lek.
- 2.2 Sigurimi i kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë, kontraktorit sipas skedarit të mëposhtëm:

Jo më vonë se 30 ditë pas datës së marrjes në dorëzim të punimeve. Megjithatë, pesë (5) përqind e sigurimit do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të garancisë.

### Neni 3

#### Drejtuesi i Projektit

- 3.1 Drejtuesi i Projektit do të jetë: " HE & SK 11 " shpk, Nr. NIPT-i: L19008502B
- 3.2 Adresa/pika e kontaktit: Gjirokaster Tepelene, Lagja "Mustafa Matohiti ", Rruga "Mustafa Matohiti ",banesa nr. 31, shkalla nr.1, kati perdhe.

#### Neni 4

##### Kantieri

- 4.1 Kantieri i Punëve do të jetë (Pershkrimi i saktë i venddodhjes së objektit që do të realizohet):

Qender, Koplik

#### Neni 5

##### Data e Fillimit

- 5.1 Kontraktorit do t'i jepet leja për të hyrë në kantier më: 07.11.2016

#### Neni 6

##### Siguracioni

- 2.3 Nga Data e hyrjes deri në Afatin e Mbarimit kontraktori duhet të ketë siguracion që mbulon deri në shumën prej: (Kontraktuesi ka paraqitur Policen e sigurimit me Nr. Serie 003024, date: 15.09.2016, nga "SIGAL UNICA GROUP AUSTRIA")
- Për dëmtime ose humbje të Punëve dhe Materialeve: \_\_\_\_\_
  - Për dëmtime ose humbje të Pajisjeve: \_\_\_\_\_
  - Për dëmtime ose humbje të pasurisë përveç Punëve, Materialeve dhe Pajisjeve: \_\_\_\_\_
  - Për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantier: \_\_\_\_\_

#### Neni 7


##### Inspektimet dhe Testimet

- 7.1 Inspektimet dhe testimet para vërtetimit të mbarimit të Punëve do të përfshijnë: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

#### Neni 8

##### Lloji i Kontratës

- 8.1 Kjo kontratë do të çmohet si një
- Kontratë me Çmim Njësie të bazuar në çmimet e njësive të shprehura në Preventivin në Njësi
  - Kontratë me Shumë Totale



## Neni 9

### Grafiku i Pagesës

- 9.1 Pagesa duhet bërë sipas grafikut të mëposhtëm: \_\_\_\_\_
- 9.2 Pagesa për Punët duhet bërë brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data që kontraktori paraqet një dokument që deklaron se objektivi për pagesën është arritur subjekt ky i konfirmimit të dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.
- 9.3 Monedha e pagesës do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.
- 9.4 Pagesa do të bëhet në llogarinë bankare:
- BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE S.A
- Emri i llogarisë: " STERKAJ " SHPK
- IBAN: AL33210110290000000001402115

## Neni 10

### Pagesa Paraprake

- 10.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, kontraktori nuk do të marrë pagesë paraprake.
- 10.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.
- 10.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shumën do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet kontraktorit sipas formulës së mëposhtme: \_\_\_\_\_

**Neni 11**

**Shërbimet në Lidhje me to**

11.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

---

---

---

---

**Neni 12.**

**Zbritja e garancisë së kontratës**

12.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

---

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

**Neni 13**

**Afati i Garancise se defekteve**

Periudha e garancise se defekteve do te jete 1 (nje) vit nga data e firmosjes se aktit te kolaudimit.

-Kontrata nenshkruhet ne 5 kopje, nje i jepet kontraktuesit ndersa 4 i mban Autoriteti Kontraktor.

**PALET KONTRAKTORE**

**BASHKIA MALESI E MADHE**

TONIN MARINAJ

KRYETAR



Punoi: Enkeleda Smakaj (Juriste)  
Nr. Fq: 21

**“STERKAJ” SHPK**

LULEZIM STERKAJ

ADMINISTRATOR



*Handwritten signature*

Adresa: Koplik-Qender

tel: 021122650/2651

e-mail: bashkiamalesi@hotmail.com



Bashkia Malësi e Madhe me Nipt: K484207011, e përfaqësuar nga z. Tonin Marinaj (Kryetar), përfaqësues i vetëm që më poshtë do të quhet: "Autoriteti Kontraktor", dhe "CURRI" SHPK, me NIPT: J 67902718 S, e përfaqësuar nga z. Faik Curri/Administrator, adresa: Tirane, Njesia Bashkiake, Nr. 10, Rruga Kajo Karafili, Pallati Bimbashi 8/2, shkalla II, Ap. 2B, që më poshtë do të quhen "Kontraktori";

Në mbështetje të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 " Për Prokurimet Publike" i ndryshuar, VKM NR. 914 date 29.12.2014 " Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" i ndryshuar, Lidhur sot me datë 2.10.2017, nën vullnetin e plotë dhe të lirë, midis palëve:

**" RIKUALIFIKIMI I QENDRES BAJZE KASTRATI, LOTTI I-RE "**

**Për  
(Punë Publike)  
KONTRATË**

Nr. 407/Prot.

Koplik, më 2.10.2017

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALËSI E MADHE**



**KUSHTET E PËRGGJITHSHME TË KONTRATËS**  
**Punët – Procedura e Hapur**

**Neni 1: Qëllimi**

1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Punëve të prokururara ne bazë të legjislacionit të prokurimit.

1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.

1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.

1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjane kushtet ose dispozitat e parashikuara në pjesë të tjera të kontratës.

1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veganta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

**Neni 2: Përkufizime**

2.1 “Preventiv total” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, plotesuar me cminin total te percaktuar qe eshte pjese e Ofertes ne nje kontrate me gelsa ne dore.

2.2 “Preventiv per njesi” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt shogderuar me cminet per njesi te pandryshuara qe jane pjese e Ofertes ne nje kontrate me punime ne majte.

2.3 “Afati i realizimit te punimeve” do të thotë data qe Punet duhet te perfundojne sig eshte shprehur ne Grafikun per realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues.

2.4 “Kontrate” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitet dhe formularet e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e gdo dokumenti.

2.5 “Cmim kontrate” do të thotë gmini që i paguhet kontraktorit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.

2.6 “Realizimi i punimeve” do të thotë data e vërtetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punet janë mbaruar.

2.7 “Defekt” do të thotë gdo pjesë e Punimeve e Paperfunduar në përpunje me kontratën.





2.8 "Data e hyrjes" do të thotë data që Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin në kantar.  
2.9 "Data e fillimit" është përfshirë në Të dhënat e kontratës. Ajo është data kur kontraktori do të fillojë punimet e ndërtimit. Nëse kjo nuk realizohet, "data e fillimit" do të jetë dita në të cilën do të paguhet paradhënia.

2.10 "Pajisje" do të thotë makineritë dhe veglat e kontraktorit të sjella përkohësisht në kantar për realizimin e Nderimeve.

2.11 "Materiale" do të thotë të gjitha furnizimet, duke përfshirë ato të konsumit, të përdorura nga kontraktori për kryerjen e punimeve.

2.12 "Objekt i kontratës" do të thotë të gjitha Punët që kontraktori do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.

2.13 "Paltë(t)" do të thotë nënshkruesit e kontratës.

2.14 "Drejtues projekt" do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti Kontraktor që është përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor.

2.15 "Autoritet Kontraktor" do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kesaj kontrate dhe që kontraktori punët objekt i kesaj kontrate. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të përkufizuar në ligj.

2.16 "Kantar" do të thotë vendi fizik i Punimeve.

2.17 "Raport i inspektimit të kantarit" do të thotë dokumentat e përfshira në dokumentat e tenderit që pasqyrojnë informacion faktik dhe të interpretuar rreth kushteve të sipërfaqes dhe nëntokës së kantarit.

2.18 "Nënkontraktues" do të thotë çdo person fizik ose ligjor ose kombinim i mesipërm, që furnizon Punët, materiallet ose pajisjet për ose në emër të kontraktorit.

2.19 "Kontraktor" do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kesaj kontrate dhe sipas dispozitave të kesaj kontrate siguron Punimet.

2.20 "Standarde Teknike" do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose përkufizime të karakterististikave për të siguruar se materiallet dhe shërbimet e procesuara i përjigjen qëllimit.

2.21 "Ngritja e kantarit" do të thotë punimet e ndërtimit të përkohshme, të ndërtuara e instaluara, që janë të nevojshme për zbatimin e punimeve të ndërtimit.

2.22 "Punime" do të thotë ajo që Autoriteti Kontraktor i kërkon nga kontraktori të gërmojë, ndërtojë, riparojë, rinovojë ose instalojë sig parashikohet në dokumentat e tenderit duke përfshirë shërbimet në lidhje me to, gjithashtu të përkufizuara në dokumentat e tenderit.



**Neni 3: Hartimi i Kontratës**

3.1 Njoftimi i ofertes fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.

3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke sanksionuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

**Neni 3/1: Objekti i kontratës**

Objekti i kontratës është " Rikualifikimi i gendres Bajze Kastrioti, Loti I-re ", sipas projektit, preventivit dhe sipas specifikimeve teknike në dokumentat e tenderit.

**Neni 3/2: Vlera e kontratës**

Kontrata lidhet me një vlerë totale 99 789 752

(nëqë të gjitha shprehjet e kontratës janë të shprehura në lekë me TVSH)

me fonde nga Fondi për zhvillimin e Rajoneve:

Per vitin 2017: 30 000 000 (tridhjetë milion) me TVSH.

Per vitin 2018: 69 789 752

(gjatë të gjithë periudhës së kontratës)

leke me TVSH.

**Neni 3/3: Kohëzgjatja e kontratës**

Afati maksimal i kryerjes së punimeve është 12 muaj nga lidhja e kontratës.

**Neni 4: Praktikë e Korruptuarë, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbalëve**

4.1 Autoriteti Kontraktor mund të ketë një gjykatës të deklaruar të paligjshme kontratën nëse zbulon se kontraktori ka kryer veprime të korruptuara. Veprimet e korruptuara përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.

4.2 Kontraktori nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose entitet që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.

4.3 Kontraktori duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose të kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

**Neni 5: Informacioni Konfidencial**

5.1 Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.



5.2 Kontraktori mund t'i japë nënkontraktorit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merret nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar që nënkontraktori të zbatojë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, kontraktori duhet të përfaqësojë në kontratën e tij me nënkontraktoriin një dispozitë që premtori ruajtjen e konfidencës sig thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

**Neni 6: Prona Intelektuale**

6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruar nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkatën Autoritetit Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjyqkimit të tij.

6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikën, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialin e fituar, mbledhura ose përgatitura nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktori mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, po nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

6.3 Kontraktori duhet të garantojë Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale, që mund të dalin nga përdorimi i materialeve, skicave ose gdo prone tjetër sipas kontratës.

6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkakuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i materialeve, skicave ose gdo prone tjetër të furnizuar sipas kontratës, kontraktori duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të kontraktorit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

**Neni 7: Origjina e Materialeve**

7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombesinë e origjinës së materialeve, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.

7.2 Kontraktori mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e materialeve.

7.3 Për qëllime verifikimi "origjinë" do të thotë vendi ku materialin janë nxjerrë, bashkuar ose prodhuar. Materialin janë prodhuar kur, nëpërmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes së njëfishme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është njëfarë i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.

7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombesia e kontraktorit ose nënkontraktorit që furnizon me materiale.



**Neni 8: Vendimet e Drejtuesit të Projektit**

8.1 Drejtuesi i projektit do të vendosë për gëshjet e kontratës midis kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor  
8.2 Drejtuesi i Projektit mund të delegojë ndonjë nga detyrat dhe përgjegjësitë e tij tek të tjerët përveç zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet të njoftojë kontraktorin për delegimet e bëra apo të revokuara.

**Neni 9: Komunikimi**

9.1 Çdo komunikim midis palëve duhet të bëhet me shkrim.

**Neni 10: Bashkëpunimi në Kanton me të Tjerët**

10.1 Kontraktori duhet të bashkëpunojë dhe të ndajë kantonin me firma të tjera, autoritete publike, shërbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor sig kërkohet dhe përkurfizohet në Grafikun e realizimit të punimeve.

**Neni 11: Përgjegjësia e Autoritetit Kontraktor**

11.1 Autoriteti Kontraktor ka përgjegjësi të kompensojë kontraktorin për dëmtime të pajisjeve të kontraktorit deri në masën që lidhet me veprimet me faj të Autoritetit Kontraktor ose të projekteve të Autoritetit Kontraktor me përjashtim të rastit kur keto të fundit, kishin gabime të dukshme që mund të ishin konstatuar lehtësisht nga kontraktuesi.

**Neni 12: Raporti i Inspektimit të Kantonit dhe Kantonit**

12.1 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për konkluzionet ose interpretimet e bëra në raportin e inspektimit të kantonit.

12.2 Kontraktori pranon se i ka marrë të gjitha hapat e nevojshme për të verifikuar natyrën dhe vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e përgjithshme dhe lokale që mund të ndikojnë në kryerjen ose koston e Punëve.

**Neni 13: Kontraktori që Kryen Punimet**

13.1 Kontraktori duhet të kryejë dhe mbarojë Punimet në përputhje me specifikimet teknike të paraqitura në dokumentat e tenderit.

13.2 Kontraktori nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekt, të dhëna, planimetri ose aspekte të tjera të specifikimeve teknike, të dhëna nga Autoriteti Kontraktor, me përjashtim të rasteve kur gabimi ishte aq i dukshëm sa kontraktori duhet ta kishite vënë re dhe ta kishite reklamuar këtë te Autoriteti Kontraktor.

13.3 Kodet dhe standardet që do zbatohen do të jenë të shprehura në dokumentat e tenderit. Nëse gjatë egzekutimit të kontratës, ka ndryshime në zbatimin e kodeve ose standardeve, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pasi të jenë aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.





19.2 Në intervale të skeduar rregullisht sig është aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet të përgatisë raportime duke treguar progresin e arritur në çdo aktivitet dhe efektet e progresit në punën e mbetur, duke përfshirë çdo ndryshim në sekuençën e aktiviteteve.

19.1 Menjëherë pas lidhjes së kontratës, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një program plani që tregon metodat e përgjithshme, rregullimet, porositë, afatet dhe rrugët kritike për aktivitetet e Punimeve .

### Neni 19: Raportimi i Grafikut të Zbatimit

18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japë të drejtën e disponimit të kanttierit kontraktori në datën e hyrjes të shprehur në dokumentat e tenderit. Nëse disponimi i ndonjë pjese të kanttierit nuk jepet brenda datës së hyrjes për kanttierin ose asaj pjese të kanttierit sig parashikohet në dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit të kontratës, dhe kontraktori i lind e drejta të kërkojë amendimin e kontratës në lidhje me shtyjen e Afatit të Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes.

### Neni 18: Disponimi i Kanttierit

17.1 Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në kanttier do të deklarohen për të vepruar konform legjislacionit në fuqi. Kontraktori duhet të njoftojë drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë dhe të ndjekë udhëzimet e drejtuesit të projektit për procedurën e administrimit të objekteve.

### Neni 17: Zbulimet

16.2 Kontraktori do të sigurojë kanttierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujën dhe burimet të tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varëtuese të ozonit, glirimin e gazrave, Lëndët dhe të minimizojë te rezikshme dhe substancat e tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.

16.1 Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kanttier.

### Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor

15.2 Kontraktori duhet të paraqesë të gjitha planet për Ngritjen e Kanttierit tek drejtuesi i projektit për shqyrtimin dhe miratimin e tij.

15.1 Kontraktori mban përgjegjësi për projektin e Ngritjes së Kanttierit.

### Neni 15: Ngritja e Kanttierit

14.1 Kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë sapo ta lidhe atë dhe duhet t'i mbajë brenda Punët Brenda Afatit të Mbarimit.

### Neni 14: Ekrzekutimi i Punimeve

**Neni 20: Paralajmërimi në Kohë**

20.1 Kontraktori duhet të paralajmërojë drejtuesin e projektit sa më shpejt të jetë e mundur për ngjarje dhe rrethana specifike që mund të ndodhin në të ardhmen apo që mund të ndikojnë negativisht në zbatimin e kontratës, duke përfshirë cilësinë e punës dhe vonesën në afat.

**Neni 21: Kontrolli i Cilësisë**

21.1 Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollin e cilësisë dhe zbatimin e kontratës.  
21.2 Sapo të lidhë kontratën, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një plan për kontrollin e cilësisë së aktiviteteve në zbatimin e kontratës.

21.3 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punën e kontraktorit dhe të njoftojë kontraktorin për defekte që mund të jenë gjetur.

21.4 Sa herë që të jepet njoftimi për defekte, kontraktori duhet të korrigjojë defektin brenda afatit të parashikuar në njoftim.

**Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara**

22.1 Nëse kontraktori nuk e ka korrigjuar një defekt brenda kohës së specifikuar në njoftimin për defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do të llogarisë koston e korrigjimit të defektit dhe kjo shumë do të mbahet nga çdo pagesë që i duhet bërë kontraktorit deri sa defekti të korrigjohet. Dëshimi për të korrigjuar defektin brenda një afati të arsyeshëm përben shkak për zgjidhje kontrate për arsye mospërmbyshje në favor të Autoritetit Kontraktor.

**Neni 23: Përgjegjësitë e Autoritetit Kontraktor**

23.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit të Plote, Autoriteti Kontraktor do të jetë përgjegjës për:  
(a) dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë për shkak të neglizhencës ose ndërhyrjes, goftë edhe të ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga çdo person i punësuar/kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, përmes kontraktorit.  
(b) dëmtim të Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri në atë masë që lidhet me fajin e Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

**Neni 24: Përgjegjësitë e kontraktorit**

24.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit, kontraktori do të jetë përgjegjës për dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë, dhe pasuri të tjera dhe që nuk mbulohehen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

**Neni 25: Sigurimi**

25.1 Kontraktori duhet të sigurojë objektin, me emra të përbashkët të Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit, nga data e hyrjes në kantier deri në afatin e realizimit të plote, në shumat e shprehura në KVK për humbje ose dëmtim të punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose



*[Handwritten signature]*

27.2 Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratë ose nga ligji, kontraktori garanton se materialet nuk kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose mosveprim i kontraktori apo të shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nën kushte normale përdorimi, për kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.

27.1 Kontraktori garanton se materialet e trupëzuar me punët janë të reja, të pabërdorura dhe të modelave të fundit dhe se trupëzimet përmirësimet e fundit në projekt dhe materiale, me përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë.

**Neni 27 Garrantë**

26.5 As e cëkëkëtimin i testeve as inspektimin i punimeve nuk do ta lirojë kontraktorin nga gdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës.

26.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë gdo punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.

26.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë kontraktorit të bëjë testimet ose inspektime shpesh të paparashikuara në kontratë për të gjykuar në nevojshme për të verifikuar se punimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti Kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do të bëjë dakort të ndryshojë grafikun.

26.2 Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet. Nëse materialet prodhohen ose përgatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktorit, kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin Kontraktor për të ndjekur këto testimet dhe inspektime.

26.1 Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga kontraktori brenda gëmit të kontratës.

**Neni 26: Testimet dhe Inspektimet**

25.3 Kushtet e siguracionit nuk mund të ndryshohen pa aprovimin paraprak të Autoritetit Kontraktor.

25.2 Polica e sigurimit do të dorëzohet tek drejtuesi i projektit për aprovim brenda 30 ditëve pas shpalljes së fituesit të kontratës. Ky siguracion duhet të mbulojë kompensimin e kërkuar për të kompensuar humbjen ose dëmin e shkakuar. Nëse kontraktori dëshon të sigurojë policën e sigurimit, kontrata do të konsiderohet e anuluar. Megjithatë, Autoriteti Kontraktor, mund të vendosë të zgjasë periudhën e paraqitjes të policës së sigurimit ose të bëjë vetë siguracionin dhe të zbrisë koston e tij nga pagesa që i jep kontraktorit.

dëmtim të kështu që ose pronave të tjera në kantier dhe dëmtimet personale ose vdekjet e palëve të treta.

**Neni 28: Çmimi i Kontratës**

28.1 Çmimet e kontraktorit për Punët e kryera sipas kontratës nuk duhet të ndryshojnë nga çmimet e ofruar nga kontraktori në ofertën e tij.

**Neni 29: Kushitet e Pagesës**

29.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat paraprake, duhet të paguhet sipas specifikohet në kontratë.

29.2 Me përfundim të rasteve kur parashikohet më një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa do të bëhet me monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë në ditën kur është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe i përcaktuar në kontratë.

29.3 Me përfundim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori ka të drejtë të marrë pagesa periodike gjatë progresit të zbatimit të projektit. Grafiku i pagesave periodike do të parashikohet në KV. Kur bëhet një pagesë e parashikuar, kontraktori duhet të parqesë një deklaratë me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklarohet se plani sipas grafikut është përmbushur. Komunikata gjithashtu duhet të shprehë vlerën e punës së ekzekutuar duke hequr shumën e grumbulluar të verifikuar në parë, si dhe shumën e pagesës paraprake të papaguar dhe çdo shumë të mbajtur në pritje të korrigjimit të një defekti.

29.4 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punimet e ekzekutuar nga kontraktori dhe duhet të verifikojë shumën që duhet të paguhet kontraktorit, brenda 20 ditëve pune nga data që kontraktori parqet komunikatën e tij tek drejtuesi i projektit.

29.5 Me përfundim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa e periodike për Punët do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data që progresi i grafikut të zbatimit është verifikuar nga drejtuesi i projektit.

29.6 Data e pagesës do të jetë dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

**Neni 30: Vonesa në Bërjen e Pagesës**

30.1 Shpërblimi për demet e shkaktuara si rezultat i vonës në pagesë konsiston në kamaten e arritur nga data e fillimit të vonës së debitorit (Autoriteti Kontraktor), në monedhën zyrtare të vendit ku do të bëhet pagesa. Përqindja e kamates parashikohet me ligj. Në fund të çdo viti kamatat e arrira i shtohen shumës totale, mbi të cilën është bërë llogaritja e tyre.

30.2 Kamata ligjore paguhet pa gene i detyruar kreditori (kontraktori) të provojë ndonjë dem. Nëse kreditori (kontraktori) provon se ka pesuar një dem me të madh se kamata ligjore, debitori (Autoriteti Kontraktor) duhet të paguajë pjesën e mbetur të demit.

**Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve**

31.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullorë, urdhërësë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushet ose





gjmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktori është ndikuar në përmirësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

### Neni 32: Forca Madhore

32.1 Kontraktori nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, demoneve të likuidueshme ose ndërprerjen për mosploësim, nëse dhe deri në masën që vonesa që zbatim ose ndonjë dështim tjetër në përmirësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës, vijnë si pasojë e ngjarjeve të Forcës Madhore.

32.2 Për qëllimet e këtij neni "Forcë Madhore" do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, gofitë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmblytja, tërmeti, epidemite, shtirëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

32.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, kontraktori duhet të njoftojë menjëherë Blerësin Publik. Me përfundimin e kontraktit jep udhëzime të ndryshme, kontraktori duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

### Neni 33: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

33.1 Me përfundimin e kontraktit kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.

33.2 Me përfundimin e kontraktit kur Autoriteti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, ka të drejtë të kërkojë demone për vonesën në zbatim, nëse kontraktori dëshon në dorëzimin e punës brenda Afatit së Dorëzimit të Plotë të specifikuar në kontratë.

33.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbrisë shumën e demoneve të likuidueshme që duhen paguar nga shuma e pagesës ndaj kontraktorit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet t'i japë kontraktorit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbrityes.

33.4 Autoriteti Kontraktor do të jetë dakort për një zgjatje të afatit, në rastin e Forcës Madhore.

33.5 Autoriteti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, kontraktori duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

### Neni 34: Dëmet e Likuidueshme për Vonesën në Mbarimin e Punimeve

34.1 Dëmet e Likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifë e mëposhme ditore:



- a) Per kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmini total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- b) Per kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmini total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- c) Per kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmini total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

**Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet**

- 35.1 Pallet nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë kushti të kontratës që do të ndryshonte dukshëm kushtet që përbëjnë bazën e për zgjedhjes së kontraktorit.
- 35.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qenë me shkrim, me datë, i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 35.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga pallet sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i pallets që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

**Neni 36: Ndryshimi i Porosisë**

- 36.1 Kushtet e kontratës nuk janë subjekt rinegociimi dhe amendimi pas hyrjes në fuqi me përjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashtkohet në kushtet e kontratës. Çdo amendament i kontratës duhet të bëhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.
- 36.2 Nderime shtesë mund të porositen vetëm në rrethana të përcaktuara në LPP dhe me kusht që shtesa e kontratës të mos i kalojë 20% të gminimit origjinal të kontratës.
- 36.3 Autoriteti Kontraktor në çdo kohë, mund të porosisë kontraktorin të bëjë ndryshime brenda qëllimit të përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e më poshtëm:
- a) Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve
  - b) Korrigjime në materiale
  - c) Korrigjime në sasi
- 36.4 Përpara se të kërkojë një ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bien dakort për çdo rritje ose ulje të gminimit të kontratës dhe/ose ndryshim në grafikun e zbatimit ose përfundimit që është shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet të materializojë amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka të drejtë të nxjerrë pretendime për pagimin me ndryshimin e porositur përveç rregullimeve të siguruar në amendamentet e marrveshjes.



36.5 Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlershem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te Neni 35 te ketyre kushteve te pergjithshme.

**Neni 37: Preventivi për Njësi ose në Total**

37.1 Kontrata do të përfshijë një Preventiv në Total nëse është një kontratë me shumë totale ose një Preventiv për Njësi nëse është një kontratë me gmin njësie. Nëse është një kontratë me gmin njësie, preventivi për njësi do të përmbajë volumet e zërave të ndërtimit, instalimit, testimin dhe komisionet që bëhen nga kontraktori.

37.2 Preventivi për Njësi do të përdoret për të llogaritur gminin e kontratës. Kontraktori do të paguhet për sasinë e realizuar me tarifën në preventivin në njësi për secilin zë punimesh.

**Neni 38: Mbarimi dhe marrja përsipër e ndërtimeve**

38.1 Kontraktori duhet t'i kërkojë drejtuesit të projektit t'i lëshojë një certifikatë për mbarimin e Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t'a bëjë këtë sapo të vendosi se Punimet janë mbaruar plotësisht.

38.2 Nëse drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk janë përfunduar plotësisht, drejtuesi i projektit do t'i japë udhëzime me shkrim kontraktorit që specifikojnë zërat e punimeve ose aktivitetet që duhen përfunduar para se të lëshohet certifikata.

38.3 Nëse drejtuesi i projektit zbulon defekte në Punime, drejtuesi i projektit duhet t'i japë kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet që duhet të korrigjohen para se të lëshohet certifikata.

**Neni 39: Ndërrerja për Mosploësim**

39.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërrisë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:  
a) kontraktori dëshon në kryerjen e Punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,  
b) kontraktori dëshon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.

39.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japë kontraktorit njoftim me shkrim për ndërrerjen për mosploësim dhe t'i japë kontraktorit 15 ditë të ndreqë mosploësimin me përjashtim kur ndërrerja është bërë për veprim të korruptuara ose të paligjshme, rast në të cilin ndërrerja do të jetë e menjëhershme.

39.3 Të gjitha materialet, Ngritja e Kanitërit dhe Punët e përfundura do të bëhen pronë e Autoriteti Kontraktor nëse kontrata ndërritet për mosploësim të kushteve të saj

**Neni 40: Ndërrerja për Shkak të Falimentimit**

40.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërrisë kontratën në çdo kohë nëse kontraktori falimenton ose bëhet i paftë të paguajë.

40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japë kontraktorit njoftim me shkrim për ndërrerjen.



**Neni 41: Ndërpërja për Shkak të Interesit Publik**

41.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japë kontraktorit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.

41.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë kontraktorin për të gjitha Punët e pranuarra dhe të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë kontraktorit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Punëve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, kontraktori do të kërkohet të ndërmarë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

**Neni 42: Nënkontraktimi**

42.1 Një nënkontratë do të jetë e vlershme vetëm nëse është në formën e një marrveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të trete.

42.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën-kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmëtojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.

42.3 Çdo nënkontraktor duhet të ketë të drejtë të marrë pjese në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për punët që do të kryejë

42.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

**Neni 43: Transferimi të Drejtave**

43.1 Kontraktori nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

**Neni 44: Sigurimi i Kontrates**

44.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet të dorëzojë Autoriteti Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.

44.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i kontraktori në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

44.3 Sigurimi i kontratës do t'i kthehet kontraktorit jo më vonë se 30 ditë pas datës së marrjes në dorëzim të punimeve. Megjithatë, pesë (5) përqind e sigurimit do të mbahet deri në përmbyshjen e kënaqshme të detyrimeve të garantisë.



**Neni 45: Baza Ligjore**

45.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

**Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve**

46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.

46.2 Në se palët dëshojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

**Neni 47: Përfatqsimi i Palëve**

47.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose strukturë organizative, që do të jetë përfjetës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfatqësimin e palës në gëshfjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.

47.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfatqësorit të palës. Në se njëra palë dëshon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dëshimi për të dhënë njoftim të menjpueshëm.

47.3 Palët mund të emërojnë persona ose struktura organizative shtesë për të përfatqësuar palën në veprime ose veprimtari të veganta në të cilin rast njoftimi me shkrim duhet të dhënë dhe duhet të përcaktojë shtirjen e autoritetit të përfatqësorit.

**Neni 48: Lajmërimet**

48.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetres sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

48.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

**Neni 49: Llogaritja e Afateve**

49.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.



**KUSHTET E VEÇANTA**  
**Punët – Procedura e Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

**Neni 1: Përkufizime**

1.1 Autoriteti Kontraktor është Bashkia Malësi e Madhe me Nipt: K484207011, e përfaqësuar nga z. Tonin Marinaj (Kryetar), përfaqësues i vetëm që më poshtë do të quhet "Autoriteti Kontraktor"

1.2 Kontraktori është " CURRI " SHPK, me NIPT: J 67902718 S, e përfaqësuar nga z. Faik Curri/ Administrator, adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake, Nr. 10, Rruga Kajo Karafilii, Pallati Bimbashi 8/2, shkalla II, Ap. 2B.

**Neni 2: Sigurimi i Kontratës**

2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertes) duhet të ofrohet nga kontraktori për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës. ( Kontraktori ka paraqitur sigurimin e kontratës me date 27.09.2017 në vlerën 9 978 976 (nëntë milionë nënqindëshe të hjetëtejetë mijë nënqindëshe të hjetëtejetëshe të lek, me nr.Serie: 46452499 prane Shogeri Sigurimesh " ALBSIG ".

2.2 Sigurimi i kontratës do të liëshohet ose kthehet, menjëherë, kontraktori sipas skedarit të mëposhtëm:

**Neni 3: Drejtuesi i Projektit**

3.1 Drejtuesi i Projektit do të jetë: Infrakonsult SHPK, NIPT: L 21512022 F


3.2 Adresa/pika e kontaktit: Tiranë Njësia Bashkiake nr. 8, rruga Qemal Stafa, pallati 25, hyrja 4, apartamenti 4, perballë Qendres Lincoln.

**Neni 4: Kantieri**

4.1 Kantieri i Punëve do të jetë (Pershkrimi i saktë i venddodhjes së objektit që do të realizohet): Bajzë, Njësia Adm Kastriot.

**Neni 5: Data e Fillimit**

5.1 Kontraktori do të jepet leja për të hyrë në kantier më: 2.10.2017





10.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avancat do të paguhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.  
10.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, kontraktori nuk do të marrë pagesë paraprake.

**Neni 10: Pagesa Paraprake**

Nr. llogarise: 110009383

BANKA KOMBETARE TREGTARE

9.4 Pagesa do të behet në llogarinë bankare të CURRI SHPK  
9.3 Monedha e pagesës do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, pagesa do të behet në monedhën Shqiptare.  
9.2 Pagesa për Punët duhet të bëhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data që kontraktori paraget një dokument që deklaron se objektivi për pagesën është arritur subjekt ky i konfirmimit të dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

9.1 Pagesa duhet të bëhet sipas grafikut të mëposhtëm: \_\_\_\_\_

**Neni 9: Grafiku i Pagesës**

8.1 Kjo kontratë do të gmohet si një  
 Kontratë me Gjim Njësie të bazuar në gminet e njësive të shprehura në Preventivin në Njësi  
 Kontratë me Shumë Totale

**Neni 8: Lloji i Kontratës**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


7.1 Inspektimet dhe testimet para vertetimit të mbarimit të Punëve do të përfshijnë: \_\_\_\_\_

**Neni 7: Inspektimet dhe Testimet**

a. Për dëmtime ose humbje të Punëve dhe Materialeve: \_\_\_\_\_  
b. Për dëmtime ose humbje të Pajisjeve: \_\_\_\_\_  
c. Për dëmtime ose humbje të pasurisë përveç Punëve, Materialeve dhe Pajisjeve: \_\_\_\_\_  
d. Për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantier: \_\_\_\_\_

6.1 Nga Data e hyrjes deri në Afatin e Mbarimit kontraktori duhet të ketë siguracion që mbulon deri në shumën prej: \_\_\_\_\_

**Neni 6: Siguracioni**





Konceptori: E. Smakaj (Jurist)

ADMINISTRATOR  
FAIK CURRI  
"CURRI" SHPK



BASHKIA MALESI E MADHE  
TONIN MARINAJ  
KRYETAR

PALET KONTRAKTORE

Periudha e garancise se defekteve do te jete 1 (nje) vit nga data e firmosjes se aktit te kolaudimit.

Neni 13: Afati i Garancise se defekteve

Nese nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

12.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Neni 12: Zbritja e garancisë së kontratës

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

11.1 Kushtet e veganta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 11: Shërbimet në Lidhje me to

\_\_\_\_\_

10.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet kontraktorit sipas formules së mëposhtme:





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA MALËSI E MADHE

Nr. 4076 Prot.

Koplik, më 2.102017

**KONTRATË**  
**(Punë Publike)**

**Për**

**" SUPERVIZIM RIKUALIFIKIMI I QENDRES BAJZE KASTRATI, LOTI I-RE "**

Në mbështetje të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 " Për Prokurimet Publike" i ndryshuar, VKM NR. 914 date 29.12.2014 " Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" i ndryshuar,

Lidhur sot me datë 2.10.2017, nën vullnetin e plotë dhe të lirë, midis palëve:

**Bashkia Malësi e Madhe** me Nipt: K48420701I, e përfaqësuar nga z. Tonin Marinaj (Kryetar), përfaqësues i vetëm që më poshtë do të quhet: "**Autoriteti Kontraktor**", dhe

InfraKonsult SHPK, NIPT: L 21512022 F,perfaqesuar nga z. Redi Strug /Administrator, adresa: Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr. 8, rruga "Qemal Stafa", pallati 25, hyrja 4, apartamenti 4, perballe Qendres Lincoln, qe me poshte do te quhen "**Kontraktuesi**".



Adresa:Koplik-Qender

tel:021122650/2651

e-mail:bashkiamalesiemadhe@hotmail.com



## KUSHTET E PËRGJITHSHME Shërbimet –Kërkesë për propozim

### Neni 1: Qellimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e shërbimeve të prokuruar me anë të procedurës kërkesë për propozim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë, gjithashtu, Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

### Neni 2: Përkufizime

- 2.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Blerësit Publik dhe Kontraktuesit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “Çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Shërbimet që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.4 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen shërbimin. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate shet Shërbimet.
- 2.7 “Shërbime” do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratës.



- 2.8 "Termat e References" shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

### **Neni 3: Hartimi i Kontratës**

- 3.1 Njoftimi i ofertes fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

#### **Neni 3/1: Objekti i kontratës**

Objekti kësaj kontratë është "Supervizim Rikualifikimi i qendres Bajze Kastrati, Loti I-re", sipas projektit, preventivit dhe sipas specifikimeve teknike në dokumentat e tenderit.

#### **Neni 3/2: Vlera e kontratës**

Kontrata lidhet me një vlerë totale 1 135 920 (njemilionenjqindetridhjetepesemijeenteqindenjezet) leke me TVSH , sipas ofertes ekonomike bashkëngjitur kësaj kontrate. Financimi i objektit kryhet me fonde nga Buxheti i Bashkise

#### **Neni 3/3: Kohezgjatja e kontrates**

Afati maksimal i kryerjes se punimeve eshte duke filluar nga data e lidhjes se kontrates deri ne përfundim te punimeve te ndertimit ne objektin Rikualifikimi i qendres Bajze Kastrati, Loti I-re. (12 muaj).

### **Neni 4 Praktikat Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve**

- 4.1 Autortiteti Kontraktues mund t'i kërkojë Gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën në se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose njësi që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktues të inspektojë llogaritë dhe procesverbalet që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t'i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktues.

### **Neni 5 Informacioni Konfidencial**

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nenkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktues deri në masën e kërkuar për nën-kontraktuesin në mënyrë që ai të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të

përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktuesin një dispozitë që premtion ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

## **Neni 6 Prona Intelektuale**

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë Kontrates do t'i përkasin Autoritetit Kontraktues i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Furnizuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i dorëzojë Autoriteti Kontraktues të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktues nga mospërgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose kryerja e Shërbimeve sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoriteti Kontraktues në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i gjërave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoriteti Kontraktues të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

## **Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Kontraktuesit**

- 7.1 Kontraktuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushi detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të pranuar në përgjithësi.
- 7.2 Kontraktuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.
- 7.3 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Autoriteti Kontraktues, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështeti dhe ruajë gjithmonë interesin publik.
- 7.4 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në mardhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqsimin e Autoritetit Kontraktues.

## **Neni 8 Detyrimet e Veçanta të Kontraktuesit**

- 8.1 Kontraktuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e References.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i paraqesë Autoritetit Kontraktues të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.

8.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

#### **Neni 9 Specifikime dhe Skicime**

9.1 Në se kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të përgatisi të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuar dhe të njohura në përgjithsi të pranueshme për Autoritetet Kontraktues dhe të marri parasysh standartet më të fundit.

9.2 Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë përgatitur në bazë asnjënjëse përse i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

#### **Neni 10 Lejet dhe Liçensat**

10.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurimin e lejeve ose liçensave sipas kërkesave të Ligjeve të Republikës së Shqipërisë për kryerjen e Shërbimeve në këtë kontratë vec rastit kur palet bien dakord ndryshe.

#### **Neni 11 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor**

11.1 Kontraktuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në ofertën e Kontraktuesit.

11.2 Kontraktuesi do të zëvendësojë çdo punonjës në se Autoriteti Kontraktues zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Autoriteti Kontraktues është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.

11.3 Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.

11.4 Kontraktuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkak i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Autoritetit Kontraktues.

#### **Neni 12 Vendndodhja**

12.1 Shërbimet duhet të kryhen në vendin ose vendet e specifikuar në kontratë.

12.2 Në se nuk është specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën të aprovojë vendin ose vendet e kryerjes së Shërbimeve, megjithatë, aprovimi nuk duhet të vonohet në mënyrë të paarsyeshme.



### **Neni 13 Siguracioni i Përgjegjesisë Profesionale**

- 13.1 Kontraktuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithsi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoriteti Kontraktues për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.
- 13.2 Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithsi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.

### **Neni 14 Çmimi i Kontratës**

- 14.1 Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktues.

### **Neni 15 Afatet e Pagesës**

- 15.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 15.2 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqipërisë në ditën kur është dërguar njoftimi i kontratës për botim.
- 15.3 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan shërbimet e kryera për të cilat duhet paguar.
- 15.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për shërbimet do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë kryer Shërbimet, dorëzimi është paraqitur ose arritur, ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më e vonë.
- 15.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet debitoohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.

### **Neni 16 Vonesa në Bërjen e Pagesës**

- 16.1 Dëmet e llogaritura, të shkaktuara si rezultat i vonesës në pagesë, konsistojnë në kamaten që fillon nga data e vonesës së debitorit (Autoritetit Kontraktues), në monedhën zyrtare të vendit ku do të bëhet pagesa. Përqindja e kamates parashikohet me ligj. Në fund të çdo viti, interesi i maturuar i shtohet shumës totale, mbi të cilën është llogaritur interesi i maturuar.
- 16.2 Kamata ligjore paguhet pa detyruar kreditorin (Kontraktuesin) të provojë ndonjë dem. Nëse kreditori (Kontraktuesi) provon se ka pesuar një dëm më të madh se kamata ligjore, debitori (Autoriteti Kontraktues) duhet të paguajë pjesën e mbetur të dëmit.

### **Neni 17 Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve**

- 17.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon

dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

## **Neni 18 Forca Madhore**

- 18.1 Kontraktuesi nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e depozitës së kontratës, dëmet e likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i ndodhjes së Forcës Madhore.
- 18.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje e paparashikueshme jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 18.3 Në se ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoriteti Kontraktues. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

## **Neni 19 Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit**

- 19.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 19.2 Me përjashtim të rastit kur Autoriteti Kontraktues është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në kryerjen e Shërbimeve brenda periudhës së Kontrates.
- 19.3 Autoriteti Kontraktues mund të zbrësë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktues duhet t’i japi kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 19.4 Autoriteti Kontraktues do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 19.5 Autoriteti Kontraktues mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të përfundimit të Shërbimeve. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

## **Neni 20 Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar**

- 20.1 Dëmet e likuidueshme për kryerjen e vonuar të Shërbimeve do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:

- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

## **Neni 21 Negociatat dhe Amendamentet**

- 21.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së Kontraktuesit.
- 21.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, t'i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.
- 21.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

## **Neni 22 Ndryshimi i Porosisë**

- 22.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Shërbime shtesë deri në një sasi që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

## **Neni 23 Ndërprerja për Mosplotësim**

- 23.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
  - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 23.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

## **Neni 24 Ndërprerja për Shkak të Falimentimit**

- 24.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.
- 24.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.



*[Handwritten signature]*



## Neni 25 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 25.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 25.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.
- 25.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesi do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

## Neni 26 Nënkontrata

- 26.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë
- 26.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nënkontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 26.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejte të marre pjese në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për shërbimet që do të furnizojë.
- 26.4 Kur Kontraktuesi ka ndër mend të realizojë një pjesë të punimeve me nën-kontraktues, duhet të paraqesë në ofertë, sipas dokumentave të tenderit, gjithë dokumentacionin e kërkuar për nënkontraktuesin si dhe punimet konkrete që do të japë me nënsipermarrje.
- 26.5 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pamvarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

## Neni 27 Transferimi i të Drejtave

Kontraktuesi nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

## Neni 28 Sigurimi i Kontrates

- 28.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontrates në shumën dhe formën e kërkuar.
- 28.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.



28.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së kryerjes së Shërbimeve.

#### **Neni 29 Baza Ligjore**

29.1 Kontrata do të rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi.

#### **Neni 30 Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve**

30.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.

30.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së marrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

#### **Neni 31 Përfaqësimi i Palëve**

31.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.

31.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

31.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta njoftimi me shkrim në të cilin rast duhet dhënë dhe duhet të përcaktoje shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

#### **Neni 32 Lajmërimet**

32.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetres sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

32.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

#### **Neni 33 Llogaritja e Afateve**

33.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe.



## KUSHTET E VEÇANTA Shërbimet – Procedura e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

### Neni 1 Përkufizime

- 1.1 Autoriteti Kontraktor është Bashkia Malësi e Madhe me Nipt: K48420701I, e përfaqësuar nga z. Tonin Marinaj (Kryetar), përfaqësues i vetëm që më poshtë do të quhet “Autoriteti Kontraktor”.
- 1.2 Kontraktuesi është InfraKonsult SHPK, NIPT: L 21512022 F, përfaqësuar nga z. Redi Struga Administrator, adresa: Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr. 8, rruga “Qemal Stafa”, pallati 25, hyrja 4, apartamenti 4, perballe Qendres Lincoln, qe me poshte do te quhen “Kontraktuesi”.

### Neni 2 Sigurimi i kontratës

- 2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

(Kontraktuesi ka paraqitur sigurimin e kontrates me date 30.09.2017 ne vleren 113 592

(njeqindetrembedhjetemijeepeseqindenentedhjeteedy) leke, me nr.Serie: 017690 nga Kompani Sigurimesh INTERSIG ( VIENNA INSURANCE GROUP).

- 2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm:

---

---

---

### Neni 3 Fillimi i Kontratës

- 3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më 2.10.2017. Nëse nuk është specifikuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

### Neni 4 Vendndodhja e Shërbimeve

- 4.1 Shërbimet do të kryhen në: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## Neni 5 Informacion që duhet dhënë nga Autoriteti Kontraktor

5.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme: \_\_\_\_\_

## Neni 6 Kërkesat e Raportimit

6.1 Gjatë zgjatjes së kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë raporte për Autoritetin Kontraktor sipas formularit të mëposhtëm: \_\_\_\_\_

## Neni 7 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

7.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon: \_\_\_\_\_

## Neni 8 Kushtet e Pagesës

8.1 Pagesa për Shërbimet duhet bërë sipas skedarit të mëposhtëm: \_\_\_\_\_

8.2 Çdo pagesë e skeduar duhet bërë brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e arritjes së marrveshjes për pagesën ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim për pagesë cilado që të jetë më vonë. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

8.3 Monedha e pagesës do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

8.4 Pagesa do të bëhet në llogarinë bankare të INFRAKONSULT SHPK:

8.5 Nr. Llogarie: 428558992

## Neni 9 Pagesa Paraprake

9.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse është lënë e paplotësuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.

9.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.

9.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: \_\_\_\_\_



**Neni 10 Zbritja e garancisë së kontratës**

10.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

---

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

**PALET KONTRAKTORE**

**BASHKIA MALESI E MADHE**

**TONIN MARINAJ**

**KRYETAR**




**“ INFRAKONSULT “ SHPK**


**REDI STRUGA**

**ADMINISTRATOR**



Konceptoi: E. Smakaj (Jurist)





REPUBLIKA E SHQIPERISE  
BASHKIA MALESI E MADHE

---

## KONTRATË

### SHËRBIME KONSULENCE

*" SUPERVIZIM REHABILITIM I  
QENDRES SE QYTETIT KOPLIK "*

2016  
KOPLIK  
MALËSI E MADHE



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
BASHKIA MALESI E MADHE

Nr. 285 Prot.

Date: 07 / 11 / 2016

KONTRATË

Sherbime Konsulence



"Supervizim Rehabilitim i Qendres së Qytetit Koplík "

Në mbështetje të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 " Për Prokurimet Publike" i ndryshuar, VKM NR. 914 date 29.12.2014 " Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik",

Lidhur sot me datë 07 / 11 / 2016, nën vullnetin e plotë dhe të lirë, midis palëve:

Bashkia Malësi e Madhe, e përfaqësuar nga z. Tonin Marinaj (Kryetar), përfaqësues i vetëm që më poshtë do të quhet: "Autoriteti Kontraktor", dhe

Operatorit Ekonomik : " HE & SK 11" sh.p.k , me Nr. NIPT-i L19008502B, përfaqësuar nga z. Festim Bregasi /Administrator, qe me poshte do te quhen " Kontraktori ".



## KUSHTET E PËRGJITHSHME TE KONTRATES



### Neni 1

#### Qëllimi


- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për Shërbimet e Konsulencës.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.

Kushtet e kontratës, përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

### Neni 2

#### Përkufizime

- 2.1 “Kontratë” do të thotë marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerësit Publik dhe Kontraktuesit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Shërbimet që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.4 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.





- 2.5 "Autoriteti Kontraktor" do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen shërbimin. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 "Kontraktues" do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate shet Shërbimet.
- 2.7 "Shërbime" do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratës.
- 2.8 "Termet e References" shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojnë detyrat, kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

### Neni 3

#### Hartimi i Kontratës

- 3.1 Shpallja e fituesit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke materializuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

#### Neni 3/1

#### Objekti i Kontrates

Objekti i kësaj kontrate është "Supervizim Rehabilitim i Qendres së Qytetit Koplík", sipas projektit, preventivit dhe sipas specifikimeve teknike në dokumentat e tenderit.

#### Neni 3/2


#### Vlera e Kontrates

Kontrata lidhet me një vlerë totale 2.359.999 (dymilionetreqindpesedhjetëenentemijëenenteqindenedhjetëenente) lek me TVSH, sipas ofertes ekonomike bashkëngjitur kësaj kontrate. Financimi i objektit kryhet nga Buxheti i Bashkisë (Granti).

#### Neni 3/3

#### Afati i Kontrates

Afati maksimal i ekzekutimit të kontratës është deri në përfundim të afateve të ekzekutimit të kontratës për objektin Rehabilitimi i Qendres së Qytetit Koplík.





## Neni 4

### **Praktikat Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve**

- 4.1 Autortiteti Kontraktues mund t'i kërkojë Gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën në se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose njësi që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi është dakort që të përjashtojë veten e tij nga prokurimi i mallrave, shërbimeve ose ndertimeve që mund të pasojnë, si rezultat i, ose në lidhje me, këtë kontratë.
- 4.4 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktues të inspektojë llogaritë dhe procesverbalet që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t'i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktues.

## Neni 5

### **Informacioni Konfidencial**

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në kofidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nenkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktues deri në masën e kërkuar për nën-kontraktuesin në mënyrë që ai të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktuesin një dispozitë që premtion ruajtjen e kofidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

## Neni 6

### **Prona Intelektuale**

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruar nga Kontraktuesi gjatë Kontrates do t'i përkasin Autoritetit Kontraktues i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Furnizuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i dorëzojë Autoriteti Kontraktues të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktues nga mospërgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose kryerja e Shërbimeve sipas kontratës.

- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoriteti Kontraktues në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i gjërave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoriteti Kontraktues të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.



## Neni 7

### Detyrimet e Përgjithshme të Kontraktuesit

- 7.1 Kontraktuesi duhet t'i kryejë Shërbimet dhe përmbushi detyrimet e tij me të gjitha përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale të pranuar në përgjithsi.
- 7.2 Kontraktuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.
- 7.3 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Autoriteti Kontraktues, në pajtim me rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesi dhe ruajë gjithmonë interesin publik.
- 7.4 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet të ushtrojë kujdes të plotë në mardhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashtë kompetencës së tij në përfaqsimin e Autoritetit Kontraktues.

## Neni 8

### Detyrimet e Veçanta të Kontraktuesit

- 8.1 Kontraktuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e References.
- 8.2 Kontraktuesi duhet t'i paraqesë Autoritetit Kontraktues të gjitha shërbimet, në sasi të përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.
- 8.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në kontratë.

## Neni 9

### Specifikime dhe Skicime

- 9.1 Në se kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të pregatiti të gjitha specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuar dhe të njohura në përgjithsi të pranueshme për Autoritetet Kontraktues dhe të marrë parasysh standartet më të fundit.
- 9.2 Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të sigurojë se të gjitha specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë pregatitur në bazë asnjëse përse i përket nxitjes së konkurrencës në prokurimin e objekteve të skicimit.



## Neni 10

### Lejet dhe Liçensat

- 10.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurimin e lejeve ose liçensave sipas kërkesave të Ligjeve të Republikës së Shqipërisë për kryerjen e Shërbimeve në këtë kontratë vec rastit kur palet bien dakord ndryshe.



## Neni 11

### Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

- 11.1 Kontraktuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në ofertën e Kontraktuesit.
- 11.2 Kontraktuesi do të zëvendësojë çdo punonjës në se Autoriteti Kontraktues zbulon se personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Autoriteti Kontraktues është mjaft i pakënaqur nga puna e personit.
- 11.3 Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më të mira.
- 11.4 Kontraktuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me përjashtim kur shkak i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të Autoriteti Kontraktues.

## Neni 12


### Vendndodhja

- 12.1 Shërbimet duhet të kryhen në vendin ose vendet e specifikuar në kontratë.
- 12.2 Në se nuk është specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën të aprovojë vendin ose vendet e kryerjes së Shërbimeve, megjithatë, aprovimi nuk duhet të vonohet në mënyrë të paarsyeshme.

## Neni 13

### Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

- 13.1 Kontraktuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe praktikave të njohura në përgjithsi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoriteti Kontraktues për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.
- 13.2 Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithsi si të mjaftueshme nën rrethanat e Shërbimeve që po sigurohen.



## Neni 14

### Çmimi i Kontratës

- 14.1 Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në oferten e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktues.



## Neni 15

### Afatet e Pagesës

- 15.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 15.2 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes se Shqiperise në ditën kur është dërguar njoftimi i kontratës për botim.
- 15.3 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan shërbimet e kryera për të cilat duhet paguar.
- 15.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për shërbimet do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë kryer Shërbimet, dorëzimi është paraqitur ose arritur, ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më e vonë.
- 15.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet debitohej nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.

## Neni 16

### Vonesa në Bërjen e Pagesës

- 16.1 Dëmet e llogaritura, të shkaktuara si rezultat i vonesës në pagesë, konsistojnë në kamaten që fillon nga data e vonesës së debitorit (Autoritetit Kontraktues), në monedhën zyrtare të vendit ku do të bëhet pagesa. Përqindja e kamates parashikohet me ligj. Në fund të çdo viti, interesi i maturuar i shtohet shumës totale, mbi të cilën është llogaritur interesi i maturuar.
- 16.2 Kamata ligjore paguhet pa detyruar kreditorin (Kontraktuesin) të provojë ndonjë dem. Në se kreditori (Kontraktuesi) provon se ka pesuar një dëm me të madh se kamata ligjore, debitori (Autoriteti Kontraktues) duhet të paguajë pjesën e mbetur të dëmit.

## Neni 17

### Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

- 17.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.



## Neni 18


### Forca Madhore

- 18.1 Kontraktuesi nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e depozitës së kontratës, dëmet e likuiduara ose ndërprejten për mosplotësim nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i ndodhjes së Forcës Madhore.
- 18.2 Për qëllimet e këtij neni "Forcë Madhore" do të thotë një ngjarje e paparashikueshme jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 18.3 Në se ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoriteti Kontraktues. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

## Neni 19

### Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 19.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 19.2 Me përjashtim të rastit kur Autoriteti Kontraktues është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të likuideojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në kryerjen e Shërbimeve brenda periudhës së Kontrates.
- 19.3 Autoriteti Kontraktues mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktues duhet t'i japi kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 19.4 Autoriteti Kontraktues do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 19.5 Autoriteti Kontraktues mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të përfundimit të Shërbimeve. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.



## Neni 20

### Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

20.1 Dëmet e likuidueshme për kryerjen e vonuar të Shërbimeve do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore:

- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

## Neni 21

### Negociatat dhe Amendamentet

- 21.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të ndryshonte njafuëshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së Kontraktuesit.
- 21.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, t'i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.
- 21.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

## Neni 22

### Ndryshimi i Porosisë

- 22.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Shërbime shtesë deri në një sasi që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

## Neni 23

### Ndërprerja për Mosplotësim

- 23.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
  - a) Kontraktuesi dështon të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
  - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 23.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur

ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

#### Neni 24

##### Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 24.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.
- 24.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

#### Neni 25

##### Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 25.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 25.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.
- 25.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Shërbimet e kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesi do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

#### Neni 26

##### Nënkontrata

- 26.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë
- 26.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nënkontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 26.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejte të marre pjese në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për shërbimet që do të furnizojë.
- 26.4 Kur Kontraktuesi ka ndër mend të realizojë një pjesë të punimeve me nën-kontraktues, duhet të paraqesë në ofertë, sipas dokumentave të tenderit, gjithë dokumentacionin e kërkuar për nënkontraktuesin si dhe punimet konkrete që do të japë me nënsipermarrje.
- 26.5 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pamvarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.



## Neni 27

### Transferimi i të Drejtave

31.1 Kontraktuesi nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

## Neni 28

### Sigurimi i Kontrates

28.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontrates në shumën dhe formën e kërkuar

28.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

28.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së kryerjes së Shërbimeve.

## Neni 29

### Baza Ligjore

29.1 Kontrata do të rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi.

## Neni 30

### Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

30.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.

30.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së marrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

## Neni 31

### Përfaqësimi i Palëve

31.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.

31.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

31.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta njoftimi me shkrim në të cilin rast duhet dhënë dhe duhet të përcaktoje shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

### Neni 32

#### Lajmërimet



32.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

32.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

### Neni 33

#### Llogaritja e Afateve

33.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.



## KUSHTET E VEÇANTA TE KONTRATES

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojne Kushtet e veçanta të kontratës



### Neni 1

#### Përkufizime

- 1.1 Autoriteti Kontraktor është Bashkia Malesi e Madhe, me NIPT: K48420701I , perfaqesuar nga z. Tonin Marinaj (Kryetar).
- 1.2 Kontraktuesi është “ HE & SK 11“ sh.p.k , me Nr. NIPT-i L19008502B, perfaqesuar nga z. Festim Bregasi /Administrator, Adresa: Gjirokaster Tepelene, Lagja “Mustafa Matohiti”, Rruga “Mustafa Matohiti ”,banesa nr. 31, shkalla nr.1, kati perdhe.

### Neni 2

#### Sigurimi i kontrates

- 2.1 Sigurimi i kontrates në shumën prej (10 % te vleres se kontrates) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës (Kontraktuesi ka paraqitur formularin e sigurimit te kontrates me Nr. Serie 1756669, date: 07.11.2016, I cili ka derdhur nje depozite prane “ Albsig SHA “, ne vleren 235.099,99 (dyqindetridhjeteepesemijeenentedhjeteenente,nentedhjeteenente) Lek.)
- 2.2 Sigurimi i kontrates do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere, Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm:

---

---

---

### Neni 3


#### Fillimi i Kontrates

- 3.1 Zbatimi i kontratës duhet të filloje më 07.11.2016 . Nëse nuk është specifikuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

### Neni 4

#### Vendndodhja e Shërbimeve

- 4.1 Shërbimet do të kryhen në: Koplik- Qender, Malesi e Madhe.



## Neni 5

### Informacion që duhet dhënë nga Autoriteti Kontraktor


- 5.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme: \_\_\_\_\_

---

---

---

---



## Neni 6

### Kërkesat e Raportimit

- 6.1 Gjatë zgjatjes së kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë raporte për Autoritetin Kontraktor sipas formularit të mëposhtëm: \_\_\_\_\_

---

---

---

## Neni 7

### Siguracioni i Përgjegjesisë Profesionale

- 7.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktor me prova për siguracionin e përgjegjesisë profesionale me shumë minimale si vijon: \_\_\_\_\_

---

---

---

## Neni 8

### Kushtet e Pagesës

- 8.1 Pagesa për Shërbimet duhet bërë sipas skedarit të mëposhtëm: \_\_\_\_\_

---

---

---

- 8.2 Çdo pagesë e skeduar duhet bërë brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e arritjes së marrveshjes për pagesën ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim për pagesë cilado që të jetë më vonë. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

- 8.3 Monedha e pagesës do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

8.4 PAGESA DO TE BEHET NE LLOGARINE BANKARE:

RAIFFEISEN BANK SH.A

Emri i llogarise: " HE & SK 11 " SHPK

Nr. i llogarise: 0000761783



### Neni 9

#### Pagesa Paraprake

- 9.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse është lënë e paplotësuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.
- 9.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.
- 9.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: \_\_\_\_\_

### Neni 10

#### Zbritja e garancisë së kontratës

10.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

### Neni 13

#### Afati i Garancise se defekteve

Periudha e garancise se defekteve do te jete 1 (nje) vit nga data e firmosjes se aktit te kolaudit.

-Kontrata nenshkruhet ne 5 kopje, nje i jepet kontraktuesit ndersa 4 i mban Autoriteti Kontraktor.


PALET KONTRAKTORE



**BASHKIA MALESI E MADHE**

TONIN MARINAJ

KRYETAR





**"HE & SK 11" SHPK**

FESTIM BREGASI

SHPK

ADMINISTRATOR



Numri unik: {464B83F8-F714-43A4-90D9-F0B7FB411392}



K42108801C




FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

Datë: 07.11.2016

Numri serie & fature: 1756669

Për: (emri, adresa e autoritetit kontraktor) BASHKIA MALESIA E MADHE

Në emër të: (emri, adresa e ofertuesit të siguruar) HE & SK11 SH.P.K L19008502B



Procedura e prokurimit (lloji i procedurës) Sherbim konsulence

Përshkrim i shkurtër i kontratës (objekti)

"SUPERVIZIM REHABILITIM I QENDRËS SË QYTETIT KOPLIK"

Publikimi (nëse zbatohet) : Buletini i Njoftimeve Publike (Data, Numri) :

Njoftim ne rruge elektronike ne adresen zyrtare te APP-se, www.app.gov.al

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që (emri i ofertuesit të përcaktuar fitues)

HE & SK11 SH.P.K ti jetë akorduar kontrata.

Ne vërtetojmë se HE & SK11 SH.P.K (emri i ofertuesit të përcaktuar fitues)

, ka derdhur një depozitë pranë ALBSIG SHA në një shumë prej (monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra):

235.099,99 Nëntë e triqinda e triqindetë e pesë mijë e nëntëqindetë e nëntë, nëntëqindetë e nëntë, nëntëqindetë e nëntë Lekë

si kusht për sigurimin e egzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me (emri i autoritetit kontraktor)

BASHKIA MALESIA E MADHE

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e (emri i autoritetit kontraktor) BASHKIA MALESIA E MADHE

, vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos përbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

Primi i Sigurimit 2.400,00 LEK TVSH-ja XX


Pagesa në total (monedha, shifra dhe fjalë): 2.400,00 DyMijë e KatërQindë LEK

2.400,00 TVSH-ja XX

Pagesa në total (shifra, fjalë dhe monedha): 2.400,00 Lek DyMijë e KatërQindë Lek

Pagesa e Njëhershme/ Mënyra dhe data (Urdhër Xhirimi/Cash): Urdhërxhirim

Nenshkrimi, miratimi ose pagesa e primit të sigurimit nga i Siguruari, Kontraktori ose Perfituesi i kesaj police nenkupton qe ato kane disponuar kuptuar dhe pranuar te gjitha termat e kushtet e veçanta e te pergjithshme te kontrates se sigurimit si bashkelidhur kesaj police, qe perben parakusht per marrjen e pergjegjësive nga Siguruesi.



I SIGURUARI

Shënim: Përdorimi i kësaj police, si faturë shtimore, është lejuar nga Drejtorja e Përgjithshme e Tatimeve me autorizimin Nr. 18, datë 10.09.2004.



# Albsig

## KUSHTET E PËRGJITHSHME TË SIGURIMIT TË KONTRATËS

### 1. Përcaktime të Përgjithshme.

Kompania e sigurimit "ALBSIG" sh.a. këtu e në vazhdim, do të quhet **Siguruesi**.

**I Siguruari ose Kontraktuesi**, këtu e në vazhdim do të quhet subjekti fizik ose juridik, pjesmarrës në një tender prokurimi, i cili është shpallur fitues nga Autoriteti Prokurues, publik ose jo.

**Përfituesi**, këtu e në vazhdim do të quhet, Autoritet Prokurues që organizon procesin e tenderimit.

### 2. Objekti i Sigurimit.

Objekti i kësaj kontrate sigurimi është marrëdhënia e juridike në të cilën:

1. Siguruesi garanton Përfituesin për përmbushjen e detyrimeve të kontratës së prokurimit të nënshkruar ndërmjet palëve në përputhje me dokumentat e tenderit;
2. I Siguruari detyrohet t'i kthejë Siguruesit çdo vlerë monetare të paguar prej tij në rast të ekzekutimit të garancisë siç përcaktohet në Pikën 1 të këtij neni.

### 3. Vlefshmëria e Kontratës

3.1 Vlefshmëria e kësaj kontrate sigurimi fillon datën e nënshkrimit të kontratës së prokurimit nga palët në përputhje me dokumentat e tenderit dhe mbaron me zbatimin e plotë të saj ose në ditën e lëshimit të Çertifikatës së Mbarimit të Punimeve nga Përfituesi. Vlefshmëria e këtij sigurimi në lidhje me pikën 2 të Nenit 2 shtrihet deri në shlyerjen e plotë të detyrimeve të të Siguararit ndaj Siguruesit.

3.2 Formulari i sigurimit të Kontratës është i vlefshëm vetëm kur është i shoqëruar me këto Kushte të Përgjithshme të Sigurimit të Kontratës, mbi bazën e të cilës ajo është lëshuar, në të kundërt Formulari i Sigurimit të Kontratës është i pavlefshëm.

### 4. Shuma e Sigurimit ose Garancisë.

4.1 Shuma e sigurimit shënohet në formularin e sigurimit të kontratës dhe përbën nivelin maksimal të detyrimit të Siguruesit ndaj Përfituesit dhe të të Siguararit ndaj Siguruesit në

rastin e parashikuar në Pikën 2 të Nenit 2 të kësaj Kontrate.

4.2 Çdo rritje e mundshme e shumës së sigurimit të përcaktuar në Formularin e Sigurimit të Kontratës do të bëhet me miratimin e Siguruesit, kundrejt paraqitjes së një kerkese për këtë shtesë nga Përfituesi. Në rast se Siguruesi miraton rritjen e shumës fillestare të sigurimit, I Siguruari duhet të paguajë primin shtesë përkatës dhe të pajiset me një formular të ri të sigurimit të kontratës.

### 5. Primi i Sigurimit.

Pagesa e primit të sigurimit kryhet pranë Deges ose agjencise së Siguruesit ku lëshohet Polica e Sigurimit. Pagesa e primit konsiderohet e kryer në momentin e kalimit të vlerës së tij, në llogarine e Siguruesit.

### 6. Ekzekutimi i detyrimeve.

6.1 Siguruesi paguan shumën e garantuar brenda 15 ditëve nga mbërritja e kërkeses me shkrim nga Përfituesi, me kusht që në shkresë të jetë përcaktuar mosrealizimi i detyrimit kontraktor dhe vlera përkatëse e këtij mosrealizimi. Kundrejt kërkesës së Siguruesit palët duhet të paraqesin një kopje të kontratës së prokurimit të nënshkruar prej tyre. Përfituesi duhet të njoftojë Siguruesin brenda 30 ditëve nga ndodhja e ngjarjes së sigurimit (mos realizimi). Në rast mos respektimi të këtij afati Siguruesi ka të drejtë të vendosë për pagesën ose jo të shumës së garantuar.


6.2 I Siguruari është i detyruar dhe përgjegjës kryesor për realizimin e kontratës së prokurimit të lidhur me Përfituesin. I Siguruari me marrjen e dokumentit të pagesës kryer nga Siguruesi në favor të Përfituesit detyrohet të rimburojë Siguruesin brenda 7 ditëve, për vlerën e pagesës së kryer. Për vonesen tej këtij afati i Siguruari do të paguaj një penalitet prej 0,1 % në ditë të shumës së papaguar, si dhe të çdo shume ligjore tjetër të shpenzuar për arketimin e detyrimit kryesor.

### 7. Zgjidhja e mosmarreveshjeve

Në rast mosmarreveshjes, kur ato nuk zgjidhen me mirëkuptim ndërmjet palëve, kompetente është gjykata e vendit ku është lëshuar polica e sigurimit.

SIGURUESI

I SIGURUARI/KONTRAKTUESI








## STRUKTURA E PROPOZIMIT EKONOMIK

"SUPERVIZIM REHABILITIM I QENDRËS SË QYTETIT KOPLIK"

1	Tarifat sipas Kategorise se Punes	leke	1,232,000
2	Kostot e Drejteperdrejta	leke	154,666
3	Pagesa Ditore	leke	80,000
4	Shpenzime te Rimbursueshme	leke	500,000
TOTALI PA TVSH			1,966,666
TVSH 20 %			393,333
TOTALI ME TVSH			2,360,000

Tirane, më 26/09/2016  
Shoqëria "HE & SK 11"  
Përfaqësuar nga: ing. Festim Bregasi



DETAJIMI I OFERTES EKONOMIKE:

"SUPERVIZIM REHABILITIM I QENDRËS SË QYTETIT KOPLIK"

Nr.	Rubrikat	Staf - muaj	muaj	Cmimi per Njesi	Totali i Kostos (Leke)
1	TARIFAT SIPAS KATEGORISE SE PUNES				
1.1	Drejtues Projekti ( 1 Inxhinier ndertimi dhe 1 arktiket )	2	8	22,000	352,000
1.2	Inxhinier Hidroteknik	1	8	22,000	176,000
1.3	Inxhinier Topograf	1	8	22,000	176,000
1.4	Inxhinier Mjedisi	1	8	22,000	176,000
1.5	Inxhinier Mekanik	1	8	22,000	176,000
1.7	Inxhinier Elektrik	1	8	22,000	176,000
	Nen Totali 1				1,232,000
2	KOSTOT E DREJTPERDREJTA				
2.1	Makine Transporti		8	9,333	74,666
2.2	Materiale,kancelerie,fotokopje , telefon etj		8	10,000	80,000
	Nen Totali 2				154,666
3	PAGESA DITORE				
3.1	Dieta,etj		8	10,000.00	80,000
	Nen Totali 3				80,000
4	SHPENZIME TE RIMBURSUESHME				
4.1	Shpenzime te Rimbursueshme				500,000
	Nen Totali 4				500,000
Shuma Totale 1+2+3+4					1,966,666

Tirane, më 26/09/2016

Shoqëria " HE & SK 11 "

Përfaqësuar nga: Ing. Festim Bregasi

